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Suomen rakennuskannassa on jo pitkään ilmennyt eri tekijöiden aiheuttamia sisäilma-
ongelmia. Merkittävimmät sisäilmaongelmien aiheuttajat ovat puutteellinen ilmanvaihto
sekä erilaiset kosteuden vaikutuksesta syntyvät sisäilman epäpuhtaudet. Näiden ongel-
mien juurisyinä ovat usein rakentamisprosessin hallinnan puutteet. Sisäilmaongelmien
aiheuttamat sairaudet ovat merkittävä kansantaloudellinen rasite, mikä osaltaan tuottaa
vaatimuksia myös rakentajille laadukkaampien lopputuotteiden toteuttamiseksi.
Rakennusten energiatehokkuudelle asetettavat vaatimukset tulevat lisäämään rakentami-
sen laadun varmistuksen merkitystä terveiden ja turvallisten talojen tuotannossa. Tässä
tutkimuksessa on kehitetty laadun hallinnan prosessit terveen talon rakentamisen kan-
nalta merkittävimmille rakennuksen tuotantovaiheen osakokonaisuuksille. Tutkimuk-
sessa tehdyn kirjallisuusselvityksen ja tapaustutkimuksen perusteella merkittävimmiksi
terveen talon toteutuksen kokonaisuuksiksi määritettiin kosteuden, olosuhteiden ja puh-
tauden hallinta sekä rakennuksen tiiviyden varmistaminen ja talotekniikan mittaus- ja
säätötyöt.
Energiatehokkaat rakenteet ovat rakennusfysikaalisesti haastavia toteuttaa ja aiempaa
paksummat rakenteet myös kuivuvat hitaammin. Muutoksesta johtuen rakennusaikaisen
kosteuden pääsyn estäminen rakenteisiin ja vallitsevat olosuhteet vaikuttavat korostetus-
ti rakenteiden kuivumiseen, mikä aiheuttaa lisähaasteita ja -vaatimuksia työmaan kos-
teuden ja olosuhteiden hallinnan toteutukselle. Matalaenergiarakentaminen edellyttää
tiiviitä rakenteita. Tästä johtuen rakennuksen tiiviyden varmistamiseen tullaan kiinnit-
tämään aiempaa suurempaa huomiota. Tiiviyden lisääntyessä myös rakennuksen talo-
tekniikan, erityisesti ilmanvaihdon, toiminnalle on asetettava uusia vaatimuksia.
Hyvällä lopputuotteen laadun hallinnalla voidaan parantaa yrityksen kilpailukykyä ja
parantaa yrityksen imagoa. Terveen talon rakentaminen edellyttää rakennushankkeen
organisaatiolta riittävää tietotaitoa, toimivia laadun hallinnan prosesseja ja selkeää vas-
tuunjakoa. Uusien määräysten mukaisia rakennuksia ja rakenteita ei voida rakentaa
vanhoilla toimintatavoilla.
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Finnish building construction has been battling indoor air quality issues for a long time.
The most significant causes to indoor air problems are usually associated with insuffi-
cient ventilation and different types of humidity-related impurities, which are most of-
ten caused by poor management of the construction process. The physical illnesses
caused by indoor air problems are a notable strain on national economy, which corre-
spondingly sets a demand for constructors to deliver higher-quality end products.
The standards for energy efficiency will add to the urgency of quality control in the
production of healthy and safe houses. This survey has contributed to the development
of quality control processes that focus on the most central stages in the construction of a
healthy house. The background section and the case study of this thesis revealed that the
most significant entities in the production of a healthy house rely on controlling humidi-
ty, general conditions, purity, insulation as well as technical measurements and adjust-
ments.
Energy efficient structures are technically demanding to produce and the structures used
today are also thicker than before, which causes them to dry more slowly. Due to the
change it is increasingly important to prevent humidity accessing the structures while
constructing, and to observe the prevailing conditions that eventually affect the drying
of the material.  This sets additional challenges and demands for the application of the
construction site humidity and condition control processes. Low-energy construction
requires well-insulated structures. For this reason, insulation and sealing will be targeted
to increased attention in the future. When a building is well insulated, especially ventila-
tion technique must be set new demands.
Well-managed quality control of the end products is an effective way to boost the com-
petitiveness and image of construction companies. Building a healthy house requires
sufficient know-how, functioning quality control processes and straightforward sharing
of tasks. Buildings and structures that follow the new regulations cannot be constructed
with outdated methods.
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11. JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen tausta
Kestävän kehityksen trendit sekä kansainväliset hiilidioksidipäästöjen ja energian kulu-
tuksen pienentämisen tavoitteet ohjaavat rakentamista kuvan 1. mukaisesti lainsäädän-
nön keinoin matalaenergiarakentamisen suuntaan. Uusien energiamääräystenmukaiset
rakenneratkaisut ovat rakennusfysikaalisesti haastavia toteuttaa. Aiempaa paksummat
rakennekerrokset kuivuvat aiempaa hitaammin. (RIL ry, 2011) Parempi energiatehok-
kuus edellyttää myös tehokkaampaa kosteusriskien hallintaa. (Seppälä, 2013.)
Kuva 1. Rakentamista ohjaava lainsääntö ja ohjeet (RIL ry, 2011.)
Muutoksesta johtuen rakennekosteuden kuivumiseen vaikuttaa korostetusti rakennusai-
kaisen kosteuden pääsyn estäminen rakenteisiin sekä rakennusaikainen ulkoilmasto.
Myös rakennusten tiiviydelle ja ilmanvaihdon toimivuudelle on asetettava tiukempia
vaatimuksia rakenteiden terveellisyyden varmistamiseksi. Edellä mainitut seikat asetta-
2vat luonnollisesti uudenlaisia vaatimuksia rakennusten suunnittelulle ja toteutukselle
sekä niiden ohjaukselle ja valvonnalle. (RIL ry, 2011.)
Ilmastonmuutoksen vaikutusten tuottamat työmaiden kosteuden hallinnan ja terveiden
talojen rakentamisen kannalta epäedulliset ilmasto-olosuhteet aiheuttavat myös omat
haasteensa tulevaisuuden rakentamiselle. On arvioitu, että tällä vuosisadalla Suomessa
lämpötila nousee, suhteellinen kosteus kasvaa, talvet ovat lauhempia, sateet, tuulet ja
tulvat lisääntyvät ja veden pinta nousee. (RIL ry, 2011.)
Näihin riskeihin varautumiseen ja homevaurioiden estämiseen on esitetty systemaattisia
menettelytapoja ja ratkaisuja. Tavoitteena on tuoda esille, miten kosteusongelmat ja -
riskit hallitaan ja tunnistetaan hyvillä rakentamisen keinoilla ja laadunvarmistusmene-
telmillä. Yhtenä tulevaisuuden tavoitteena on luoda rakennuksille selkeä ja kattava
energiatodistusta vastaava kosteuslaatuluokitus, joka perustuu yleisesti hyväksyttäviin
mittausmenetelmiin. Luokitus esitetään esimerkiksi RIL-250-2011 Kosteudenhallinta ja
homevaurioiden estäminen –ohjeessa. (Seppälä 2013.)
1.2 Tavoitteet ja rajaukset
Tutkimuksen tavoitteena on esittää yksi rakentamisen tulevaisuuden näkymät huo-
mioiva toimiva terveen talon rakentamisen prosessi, jolla parannetaan työn tilaajan laa-
duntuotto- ja kilpailukykyä. (Kuva 2.) Tutkimuksessa selvitetään terveen talon rakenta-
misen keskeisiä kriteerejä ja niiden vaikutuksia rakennustuotannon ohjaukseen. Lisäksi
kerätään tiedot terveen talon toteuttamisen kannalta oleellisista tuotantosuunnitelmista
ja dokumentoinnista sekä määritetään terveen talon toteutuksen toimivia käytäntöjä ra-
kennuksen toteutusvaiheessa.
Kuva 2. Tutkimuksen tavoite.
Tutkimus käsittelee rakentamisen ajanjaksoa tuotannon suunnittelusta rakennuttajan
vastaanottotarkastukseen. Tuloksia voidaan käyttää uudis- ja korjausrakentamisessa.
Tutkimuksessa terve talo –rakentaminen käsitetään Rakennustieto Oy:n (2003 ja 2004)
3Terveen talon toteutuksen kriteerit –ohjeiden  mukaisena prosessina. Tämän lisäksi kä-
sitellään myös muun muassa rakennuksen tiiviyteen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksessa ei
käsitellä kosteusvaurioiden korjaamista eikä rakennuksen suunnittelua ja talotekniikan
toteuttamista yksityiskohtaisella tasolla.
1.3 Tutkimuksen toteutus
Tutkimus sisältää kirjallisuusselvityksen, joka käsittelee tutkimuksen rajausten puitteis-
sa kirjallisuuden ja tutkimusten näkemyksiä terveen talon toteutukseen kannalta keskei-
sistä tekijöistä. Tutkimuksen toisena osana on tapaustutkimus, joka kuvaa yhden terveen
talon toteutuksen kriteerien mukaisesti toteutetun työmaan toteutuksen.
Tutkimuksen tuloksina esitetään terveen talon toteuttamisen prosesseja ja niihin liittyvät
tuotannon suunnitelmat ja dokumentointi.
42. TERVEEN TALON RAKENTAMINEN KIRJAL-
LISUUSSELVITYS
2.1 Rakennusten sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot
Sisäilmaongelmat aiheuttavat erilaisia terveyshaittoja tilojen käyttäjille. Työterveyslai-
toksen mukaan sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi:
x puutteellinen ilmanvaihto
x uusista tai kosteista materiaaleista vapautuvat VOC-yhdisteet
x tupakansavu
x eristemateriaaleista peräisin olevat mineraalikuidut
x kosteusvaurioihin liittyvät mikrobit ja niiden aineenvaihduntatuotteet
x pöly, lika, ilman kuivuus ja työskentelyä haittaava lämpötila. (Työterveyslaitos,
2015.)
Suomessa rakentamisen ja kiinteistönpidon suurimpia laatuongelmia ovat olleet koste-
us- ja homeongelmat. Niitä esiintyy useimmissa rakennustyypeissä. Hometta ja mikro-
bikasvustoja syntyy rakenteeseen, kun sen sisällä tai pinnassa on riittävästi kosteutta,
lämpöä ja ravinteita riittävän kauan. Homeongelmat ovat kansantaloudellisesti merkit-
täviä erityisesti niiden aiheuttamien sairauksien ja työstä poissaolojen vuoksi. Useimmi-
ten yksittäisenä syynä on puutteellinen ilmanvaihto. Ongelmien taustasyinä ovat:
x hankkeen kokonaishallinnan puutteet
o Tilaajat eivät kiinnitä kosteuden hallintaan ja valvontaan riittävästi
huomiota.
x suunnitteluun ei panosteta ja suunnittelua ei arvosteta
o Kosteuden hallinnan kannalta kriittiset kohdat voivat jäädä kokonaan
suunnittelematta.
x rakentamisen sääsuojaus ja olosuhteidenhallinta on puutteellista
o Materiaalit kastuvat, kosteusmittaukset ovat puutteellisia, rakenteiden
kuivumisajat laiminlyödään yms.
x käytön ja ylläpidon puutteet
o Rakennuksen huoltokirjaa ei noudateta. (RIL ry, 2011.)
5Puhakka et al. (1996) mukaan yleisimpiä kosteusvaurioiden syitä ovat:
x riittämätön kuivatus rakennusaikana
x vesivuodot
x maakosteuden ja valumavesien pääsy rakenteisiin puutteellisesta salaojituksesta
tai märästä tai kapillaarisesta alusmaasta johtuen
x puumateriaalien suora kosketus maahan tai betoniin
x puutteelliset kosteuseristykset ja saumaukset
x ryömintätilan, yläpohjan ja julkisivujen riittämätön tuuletus
x sisäilman vuotaminen viileisiin rakennusosiin
x puutteellinen ilmanvaihto suhteessa kosteusrasitukseen tai virheellinen ilman-
vaihdon käyttö ja huolto
x liian pitkäksi aikaa kylmilleen jätetty lämmöneristetty rakennus
x kosteusvaurion puutteellinen korjaus tai korjauksen laiminlyönti. (Puhakka et al.
1996.)
Salmen ja Kemoffin (1996) mukaan rakenteisiin huolimattoman rakentamisen ja puut-
teellisen suunnittelun takia ajautuva maaperästä, sateista ja rakentamisesta peräisin ole-
va vesi on merkittävin kosteusvaurioiden aiheuttaja. Kosteusongelmien lisääntyminen
johtuu myös rakennusten sisäisistä kosteuslähteistä. Näitä ovat esimerkiksi putki- ja
laitevuodot, ilman kostuttaminen sekä runsas veden käyttö peseytymisessä, ruuanlaitos-
sa ja siivouksessa. Rakennusten käytössä tapahtuneet muutokset ja lisääntyneet ja jälki-
käteen tehdyt sauna- ja pesutilat lisäävät omalta osaltaan rakenteiden kosteusriskejä.
(Salmen Kemoff, 1996.)
”Eräs merkittävä syy kosteus- ja homeongelmien syntymiseen ovat asenteet. Ongelman
laajuutta ja merkitystä ei ole haluttu ymmärtää. Muutosvastarinta uusia laadukkaampia
rakentamistapoja vastaan on suuri ja kosteudenhallinnan uudet ja toimivat menettelyta-
vat ohitetaan toteamalla, että ”näin on aina ennenkin tehty ja niin tehdään nytkin”.
Asennemuutoksen pitäisi lähteä erityisesti rakennuttajasta, jonka hankkeen tavoiteaset-
telussa tulisi asettaa kosteudenhallintaan liittyviä selkeitä laatumäärityksiä ja omilla
keinoillaan huolehtia niiden toteuttamisesta.” (Seppälä, 2013.)
Teriö et al. (2013) mukaan näihin ongelmiin on olemassa toimivia ratkaisuja, mutta nii-
den käyttöön otto ja toteuttaminen edellyttää asennemuutosta kaikilta hankkeen osapuo-
lilta.
62.2 Terve talo -rakentaminen ja sisäilmastoluokitukset
2.2.1 Terve talo
Hyvä tapa lähestyä laajahkoa terveen talon käsitettä on Rakennustieto Oy:n Terveen
talon toteutuksen kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle (2003) ja asuntorakentami-
selle (2004) –julkaisujen näkemys. Niiden mukaan terveessä talossa käyttäjät ovat tyy-
tyväisiä olosuhteisiin, ja viihtyisyys, työssä jaksaminen ja tuottavuus ovat korkealla
tasolla. Ohjeet täydentävät ja selkeyttävät terve talo -asioilla tulkintoja hyvästä raken-
nustavasta.
Terve talo -asioilla tarkoitetaan kaikkia kuvan 3. mukaisia kosteus- ja sisäilma-asioita,
joilla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien terveyteen, oireiluun, viihtyvyyteen ja tuot-
tavuuteen. (Rakennustieto Oy, 2003.)
Kuva 3. Terveen talon peruspilarit (Rakennustieto Oy, 2003.)
Terve talo –ohjeet perustuvat Rakennustieto Oy:n (2001) julkaisuun Sisäilmastoluokitus
2000, jossa on määritelty sisäilmaston tavoitetasot. Ohjeet kuvaavat tärkeimmät suun-
nitteluun ja toteutukseen liittyvät vaatimukset, jotka toteuttamalla aikaansaadaan toimi-
va, terveellinen ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus. (Rakennustieto Oy,
2003.)
72.2.2 Sisäilmastoluokitukset
Vuonna 2009 julkaistiin päivitetty sisäilmasto-ohje Sisäilmastoluokitus 2008. (Raken-
nustieto Oy 01/2009) Sisäilmastoluokitus on kolmitasoinen. Laatuluokat ovat:
x S1: yksilöllinen sisäilmasto
o Sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia hajuja. Si-
säilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua
heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viihtyisät
eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjä pystyy yksilöllises-
ti hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukai-
set erittäin hyvät ääniolosuhteet ja valaistusolosuhteita on tukemassa yk-
silöllisesti säädettävä valaistus.
x S2: hyvä sisäilmasto
o Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. Sisäil-
maan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua hei-
kentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Vetoa ei yleensä esiinny, mutta
ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttö-
tarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet.
x S3: tyydyttävä sisäilmasto
o Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyt-
tävät rakentamismääräysten vähimmäisvaatimukset.
Kuva 4. Terveen talon tavoitetasot ja osakokonaisuuksien vaatimustasot (Raken-
nustieto Oy, 2003.)
8Rakennushankkeessa tavoitteeksi asetettu sisäilmastoluokka määrittää muun muassa
suunnitteluarvoja, rakennus- ja ilmanvaihtotöiden puhtausvaatimuksia ja materiaalien
päästövaatimuksia kuvan 4. mukaisesti. Sisäilmastoluokitus on tarkoitettu rakennus-
hankkeen tilaajan, rakennuttajan ja suunnittelijoiden sisäilmaston tavoitetasojen määrit-
tämisen apuvälineeksi. Luokituksen tavoitearvot kuvaavat nykytiedon mukaan viran-
omaisvaatimuksia korkealaatuisempia terveellisyyden ja viihtyisyyden kannalta turval-
lisia sisäilmasto-olosuhteita. Toisaalta on huomattavaa, että tavoitearvoja pienemmätkin
pitoisuudet voivat aiheuttaa oireita herkille ihmisille. (Rakennustieto Oy, 01/2009.)
2.2.3 Rakennusmateriaalien päästöluokat (M)
Rakennus- ja sisustusmateriaalien päästöluokat M1, M2 ja M3 esittävät vaatimukset
materiaalien kemikaalipäästöille. M1-luokka on paras eli emissiot ovat pienimmät. Vaa-
timusten täyttämiseksi materiaaleista mitataan TVOC-, formaldehydi-, ammoniakki- ja
karsinogeeniemissioita sekä hajuja. Laastit, tasoitteet ja siloitteet eivät saa sisältää kase-
iinia luokissa M1 ja M2. Myös ilmanvaihtotuotteille on oma puhtausluokituksensa.
(Rakennustieto Oy, 01/2009.)
Järnströmin ja Saarelan (2005) tutkimuksen mukaan uusissa rakennuksissa ei luovutus-
vaiheessa saavuteta Sisäilmaluokituksen määrittämiä TVOC- ja ammoniakkipäästöjen
tavoitearvoja. Mitatuissa kohteissa on noudatettu hyvää rakennustapaa ja kosteuden
hallintaa. Rakennusmateriaaleina käytettiin M1-luokan tuotteita. TVOC-pitoisuus saa-
vutti sisäilmastoluokkien tason keskimäärin puolen vuoden aikana asunnon käyttöön-
otosta ammoniakkipitoisuuksien vaihdellessa eri vuodenaikojen ulkoisten olosuhteiden
mukaan. Tutkimustuloksissa korostui ilmanvaihdon toimivuus hyvän sisäilmaston saa-
vuttamisessa. Järnströmin (2005) mukaan M1-luokan tuotteita käyttämällä kemiallisten
yhdisteiden vuoksi tehdyssä sisäilmakorjauksessa saavutetaan tavoitearvojen mukaiset
päästöarvot ja oireilun vähentyminen.
Merikallio et. al. (2007) mukaan se, että lattiamateriaali on vähäpäästöinen ei takaa sitä,
etteikö lattiamateriaalista emittoituisi haitallisia yhdisteitä. Betonin alkalinen kosteus
voi aiheuttaa päällystemateriaalin kemiallista hajoamista. Betonin emissioiden ja suh-
teellisen kosteuden välillä on selkeä korrelaatio. Suhteellisen kosteuden kasvaessa myös
emissioiden määrä kasvaa. Betonin suhteellisen kosteuden ollessa alle 85 % ja käytettä-
essä matala-alkalisia tasoitteita, on lattiamateriaalin turmeltumisen ja liiallisten emissi-
oiden synty epätodennäköistä.
92.2.4 Rakennustöiden ja ilmanvaihdon puhtausluokitus (P)
Rakennustöiden puhtautta tavanomaisissa työ- ja asuinrakennuksissa kuvataan puhtaus-
luokilla P1 ja P2. Erityistiloille määritetään omat vaatimukset. Puhtausluokituksien ta-
voitteena on varmistaa, että tilat ovat rakennuksen vastaanottovaiheessa puhtaat ja ettei
rakennusaikaista pölyä ja epäpuhtauksia kulkeudu sisäilmaan rakennuksen käytön aika-
na. (Rakennustieto Oy, 01/2009.)
P2-luokka vastaa normaalia hyvää rakennustapaa. P1-luokkaa käytetään rakennustöissä,
kun sisäilmastoluokaksi on valittu luokka S1 tai S2 ja ilmanvaihdon asennustöissä, kun
luokkana on S1. Erilaisille tiloille voidaan valita omat puhtausluokkansa. Luokassa S2
suunnittelija voi valita ilmanvaihdon puhtausluokaksi P1 tai P2. Ilmanvaihdon puhtaus-
luokitus asettaa vaatimuksia käytettäville järjestelmäosille, asennustavalle, järjestelmän
tiiviydelle ja sallitulle pölykertymälle. (Rakennustieto Oy, 01/2009.)
Sisäilmastoluokan ollessa S1 tai S2 puhtausluokka P1 tulee saavuttaa:
x ennen ilmanvaihdon toimintakokeita ilmanvaihtokoneen palvelualueella
x ennen rakennuksen vastaanottoa
x ennen lohkon ilmanvaihdon asennustöiden aloittamista ilmanvaihtojärjestelmän
puhtausluokituksen ollessa P1. (Rakennustieto Oy, 01/2009.)
Rakennustöiden puhtautta arvioidaan silmämääräisesti lattia-, seinä-, kaluste- ja katto-
pinnoista sekä alakaton yläpuolisista tiloista. Tarvittaessa pintojen pölyn määrää voi-
daan mitata geeliteippimenetelmällä. Tarkastus tulisi suorittaa aikaisintaan kaksi tuntia
siivouksen päättymisestä, jotta ilmassa oleva pöly ehtii laskeutua.  P1-puhtausluokan
sallitut pölykertymät on esitetty taulukossa 1. (Rakennustieto Oy, 01/2009.)
Taulukko 1. Sallitut pölykertymät P1-puhtausluokassa. (Rakennustieto Oy, 01/2009.)
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Terveen talon toteutuksen kriteerien (Rakennustieto Oy, 2003) mukaan P1-
puhtausluokan käytännön toteutuksessa huomioitavia asioita ovat erityisesti:
x rakennusmateriaalit tulee suojata lialta ja kosteudelta riittävän pitkään
x tilan ilmanvaihdon ja jäähdytyksen päätelaitteiden on oltava suojattuina siihen
asti, kunnes tila on saavuttanut toimintakoevalmiuden
x P1-puhtausluokkaan tarkastuksessa hyväksytyt lohkot on erotettu likaisista ti-
loista osastoimalla ja tarvittaessa ali- tai ylipaineistusta käyttäen
x P1-puhtausluokan saavuttaneet tilat on merkittävä selkeästi ja niiden kautta läpi-
kulku on rajoitettua
x P1-luokassa tilojen siivous tulee suorittaa keskuspölynimuria tai hienopö-
lysuodattimella varustettua imuria käyttäen. Suodattimien vaihdossa on nouda-
tettava valmistajien ohjeita
x alakattotilojen loppusiivous tehdään aikaistettuna P1-siivouksena ennen alakat-
tojen sulkemista
x mikäli puhtausluokan P1 saavuttaneessa tilassa joudutaan tekemään pölyäviä
töitä, on käytettävä kohdepoistolla varustettuja työvälineitä
x pääurakoitsijan on laadittava valittujen puhtausluokkien asettamat vaatimukset
täyttävä rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöiden puhtaussuunnitelma
x terve talo –rakentamisesta ja puhtausluokasta P1 on tarvittaessa annettava koulu-
tusta työnjohdolle ja työntekijöille.
Paitsi että P1-puhtausluokka voi osaltaan mahdollistaa sisäilmaongelmien välttämiseen,
Timo Korven (2011) ja Hermanni Rintakosken (2012) P1-puhtausluokasta tekemien
opinnäytetöiden tulokset osoittavat sillä saavutettavan myös tuotannollista hyötyä. Mo-
lempien tuloksena on, että P1-luokkaa noudattavassa rakentamisessa rakennustöiden
tuottavuus ja turvallisuus paranee ja työntekijöiden pölylle altistuminen vähenee oleelli-
sesti. Systemaattisella puhtauden hallinnalla rakennusyritys voi saada myös maineen
parantumisen johdosta taloudellista hyötyä. Molemmat arvioivat saavutettavat hyödyt ja
säästöt selvästi aiheutuvia kustannuksia suuremmiksi erityisesti työturvallisuuden näkö-
kulmasta.
Risto-Matti Oinonen (2013) osoittaa omassa opinnäytetyössään harjasiivouksen olevan
sopimaton rakennussiivouksen menetelmä P1-puhtausluokan kohteissa. Harjasiivous
nostaa pölyä hengitysilmaan, jolloin tasoite- ja betonipölyn määrä ylittää reilusti turval-
lisen työskentelyilman raja-arvon (5 mg/m3). Pölyn poistoon imuripuhdistus on oikea
menetelmä, kun suodattimien riittävästä vaihtamisesta huolehditaan.
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2.3 Kosteuden hallinta terveen talon rakentamisessa
Rakennushankkeessa kosteuden hallintaprosessi on jatkuva ja tietoa kumuloiva laadun
hallintaprosessi. Kosteuden hallinnan pitäisi alkaa jo alueen kaavoitusvaiheessa. Proses-
sissa vaikutetaan hankkeen kosteustekniseen suunnitteluun ja rakentamisvaiheen koste-
usrasitusten hallintaan. Hyvän ja vaatimusten mukaisen rakennuksen aikaansaamiseksi
kosteuden hallinnan tulee olla luonnollinen osa tuotannon suunnittelua ja toteutusta.
(RIL ry, 2011) RIL:n vuoden 2014 rakennusalan diplomi-insinööri TkL Pekka Seppälä
toteaa, että kosteuden hallinta ymmärretään usein pelkästään työmaan sääsuojauksena.
Toimivan ja terveen rakennuksen aikaan saamiseksi on tärkeää ymmärtää, että kosteu-
den hallinta koskee koko rakentamisprosessia. (Seppälä 2013) Taulukosta 2. käyvät ilmi
kosteuden hallinnan keskeiset toimenpiteet rakennushankkeessa.
 RIL-250 mukaan kosteuden hallinnan tavoitteina ovat erityisesti:
x rakennusmateriaalien ja -osien kastumisen estäminen
x rakenteiden riittävän kuivumisen varmistaminen ilman aikatauluviiveitä
x kuivatustarpeen vähentäminen. (RIL ry, 2011.)
Sisäilmayhdistys lisää edellä mainittuun listaan myös materiaalihukan vähentämisen ja
ennen kaikkea kosteusvaurioiden syntymisen ehkäisemisen. Työmaan kosteuden hallin-
nalla varmistetaan rakennuksen käyttäjille terveellinen ja turvallinen ympäristö sekä
saadaan rakentamiskustannuksissa säästöjä. (Sisäilmayhdistys, 2015)
Rakennusmääräyskokoelman osassa C2 todetaan kosteudenhallinnasta: ”Rakennusai-
neet ja –tarvikkeet sekä rakennusosat on suojattava haitalliselta kastumiselta kuljetus-
ten, varastoinnin ja rakentamisen aikana. Kosteiden rakenteiden ja rakennuskosteuden
on annettava kuivua tai rakenteita on kuivatettava riittävästi, ennen kuin ne peitetään
kuivumista hidastavalla aine kerroksella tai pinnoitteella.” (Ympäristöministeriö, 1998)
FRAME –loppuraportissa työmaan rakennusaikaista kosteuden hallintaa käsittelevässä
osiossa Olli Teriön, Anssi Koskenvesan ja Tuomas Palolahden (2013) mukaan kosteu-
den hallinnasta tulisi työmailla pikemminkin siirtyä kuivana pitoon. Kuivassa rakenta-
misessa rakennusosat ja –materiaalit pidetään kosteudelta suojattuina tehtaalta raken-
nuksen lopullisen vesikaton ja vaipan valmistumiseen saakka. Kuivaa rakentamista tuli-
si käyttää ainakin puu- ja korjausrakentamisessa, sisävalmistusvaiheessa ja eristeasen-
nuksissa. Rakenteet pidetään olosuhteissa, joissa lämpötila on yli +15 ϶C ja ilman suh-
teellinen kosteus maksimissaan 70 % ja tavoitearvona on 50 %. Kuivana pidon toteu-
tukseen on nimettävä vastaavat työnjohtajat rakennusvaiheittain. Seppälä esittää ratkai-
suksi elintarvikkeiden kylmäketjulle analogista rakentamisen kuivaketjua. Sen toteutu-
minen vaatii alalla yhteistyötä ja asenne muutosta (Seppälä, 2013).
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Taulukko 2. Rakentamisen kosteuden hallinnan ja kuivana pidon keskeiset toimenpiteet hank-
keen erivaiheissa (Teriö et al. 2013.)
Rakentamisen aikainen ja sen jälkeinen rakennuskosteus voi olla merkittävin rakentei-
den kosteusrasitus. Rakentamisvaiheen kosteuden hallintaan voidaan vaikuttaa muun
muassa järkevillä rakennesuunnittelun ja tuotannon ratkaisuilla ja suojaustoimenpiteillä,
toisin sanoen riskejä pienentämällä ja poistamalla huomioimalla erilaiset kosteuslähteet.
(RIL ry, 2011.)
Kosteuden hallinnan toteutuksen pääkeinoja ovat:
x kosteusriskien kartoitus
x tavoitekosteuksien määritys
x rakenteiden kuivumisaika-arviot
x olosuhteiden hallinnan ja suojausten toteutus
x kosteus- ja tiiviysmittaussuunnitelma
x kosteuden hallinnan organisointi, seuranta, raportointi ja valvonta. (RIL ry,
2011.)
Olli-Pekka Toivarin (2011) diplomityön tulokset osoittavat, että rakentamisen kosteu-
den hallinnan laiminlyöntiin sisältyy taloudellisia riskejä. Toisaalta liian järeillä kosteu-
den hallinnan keinoilla voidaan aiheuttaa turhia kustannuksia. Tästä johtuen riskien hal-
linnan osaaminen korostuu kosteuden hallinnan suunnittelussa. Toivarin tulosten perus-
teella on kuitenkin ilmeistä, että erityisesti syksyllä sääsuojaukseen ja lämmitykseen
panostaminen on kannattavaa. Säästöjä voidaan saavuttaa kuivumisaikojen lyhentymi-
sestä sekä laadun, työtehon ja turvallisuuden parantumisesta. Laadun parantamisella
voidaan esimerkiksi takuutyökustannusten pienenemisen lisäksi saavuttaa myös imagon
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parantumista, mikä osaltaan voidaan lukea merkittäväksi taloudelliseksi tekijäksi. Myös
Teriö (2003) esittää vastaavanlaisia tuloksia ja toteaa, että kosteuden aiheuttamien muo-
don muutosten vähentyessä esimerkiksi ikkunoiden säätötarve vähentyy ja laatoitusten
kiinnipysyminen paranee.
Johanna Lahtisen (2012) mukaan työmailla on vielä paljon haasteita kosteuden hallin-
nan toteutuksessa. Syynä tähän on osittain tietotaidon puute, osittain se että suunnitteli-
jat suunnittelevat rakenteita, joiden rakennusaikainen kosteuden hallinta on liki mahdo-
tonta. Tutkimuksessaan Lahtinen pohtii, että kosteuden hallinnan kehitys tulee tulevai-
suudessa vastaamaan viime vuosien työturvallisuuden kehittymistä.
Kosteusteknisesti hallittu rakentamisen prosessi edellyttää osapuolten yhteistyötä ja
turvallisten rakenteiden ja suojausmenetelmien kehittämistä. Rakennushankkeet ovat
aina yksilöitä eikä kosteuden hallintaan ole yhtä toimivaa ratkaisumallia. Kosteuden
hallinnan hankekohtaiset vaatimukset, tarpeet ja keinot vaihtelevat rakentamisen ajoi-
tuksen, rakennusvaiheen ja rakenteiden mukaan. (Teriö et. al. 2013)
2.3.1 Kosteuden hallintasuunnitelma rakennusvaiheessa
Kosteuden hallinnan toteutuksessa tärkeänä työkaluna on työmaan kosteuden hallinta-
suunnitelma. Suunnitelma pohjautuu hankkeen alkuvaiheessa asetettuihin kosteudenhal-
linnan tavoitteisiin, jotka toteutetaan hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Suunnit-
teluvaiheessa kosteuden hallintasuunnitelmaa täydennetään muun muassa alustavilla
rakenteiden kuivatussuunnitelmilla työmaan olosuhdevaatimuksilla. (RIL ry, 2011) Uu-
demmissa julkaisuissa kosteudenhallintasuunnitelmaa nimitetään myös kuivanapito-
suunnitelmaksi. (esimerkiksi Teriö et. al. 2013, Rakennustieto Oy, 2013.)
Rakentamisvaiheessa suunnitteluvaiheen kosteuden hallintasuunnitelma päivitetään
käytettävien työtapojen mukaiseksi kosteuden hallinnan tavoitteista tinkimättä. Suunni-
telman toteuttaminen vaatii pääurakoitsijalta selkeää vastuunjakoa ja organisointia kos-
teuden hallintaan liittyen. Kosteuden hallintasuunnitelman laadintaa vaaditaan myös
Rakennustieto Oy:n Terveen talon toteutuksen kriteerit -ohjeissa. Työmaan kosteusris-
kien arviointia ja suunnitelman täydentämistä varten lähtötiedoiksi kirjataan hankkeen
yleistiedot sisältäen työmaan kosteuden hallinnasta vastaavat osapuolet sekä tilaajan että
suunnittelijoiden määrittämät kosteuden hallinnan laatutavoitteet. (RIL ry, 2011.)
Eri lähteistä löytyvät kosteuden hallintasuunnitelmien rungot ovat sisällöltään hyvin
samankaltaisia, sillä ne perustuvat muiden systemaattisten kosteuden hallinnan keinojen
tavoin Oulun rakennusvalvonnan vuonna 2001 kehittämään työmaan kosteuden hallin-
nan mallirunkoon. (Seppälä 2013) Sisäilmastoluokitus 2008 –julkaisuun (Rakennustieto
Oy, 01/2009) koostetussa luettelossa esitetään, että työmaan kosteuden hallinnassa tulee
suunnitella muun muassa seuraavat asiat:
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x kosteusriskien kartoitus
x kuivumisaika-arviot
x lämmitys, kuivatus, suojaus ja osastointisuunnitelma
x varasuunnitelma aikataulussa pysymiseksi
x materiaalien ja tarvikkeiden käsittely
x kastumisen estäminen (runkovaiheessa)
x kuivumisolosuhteiden järjestäminen
x kosteuden hallinnan organisointi
x kosteuden mittaussuunnitelma
x päällystämisperusteet
x dokumentointi
x tiedotus ja valvonta.
Edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi RIL-250-2011 –ohjeen mukaan kosteudenhallin-
tasuunnitelmaan sisällytetään myös:
x erityisohjeita märkätilojen ja muiden vesieristettävien rakenteiden toteuttami-
seen ja materiaalivalintoihin
x tiiviysmittaussuunnitelma.
Teriö et al. (2013) mukaan erillistä kosteuden hallintasuunnitelmaa ei välttämättä tarvit-
taisi, vaan urakoitsijan noudattaessa sopimuksia ja suunnittelijoiden ohjeita tämä suun-
nittelee kosteuden hallinnan osana koko työmaan tuotannon suunnittelua.
2.3.2 Kosteusriskien hallinta
Riskien hallinta on prosessi, jonka kautta tunnistetaan ja arvioidaan riskejä sekä valitaan
ja toteutetaan niiden seurauksia vähentäviä toimenpiteitä. Riskiä määritettäessä on arvi-
oitava epätoivotun seuraamuksen haitallisuutta ja todennäköisyyttä. Riskien hallinnan
toimenpiteinä ovat riskin kantaminen, rajoittaminen, poistaminen tai siirtäminen. (Kuu-
sela & Ollikainen, 2005.)
Teriön et al. (2013) mukaan rakennustyömaalla erityisen huomion arvoisia kosteusris-
kejä ovat:
x rakenteiden ja materiaalien kastuminen vesisateen tai lumen takia
x suojausten puutteellisuus, rikkoutuminen tai unohtuminen
x putkivuodot, laiterikot ja työvirheet LVI-asennuksissa
x työvirheet vesikaton läpimenoissa ja jiirien ja vesieristeiden ylösnostoissa
x maanalaisten rakenteiden vesieristykset ja perus- ja valumavesien rasitukset ra-
kenteille
x vesieristysten tai pinnoitusten teko epäpuhtaille tai kosteille alustoille
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x suunnitteluratkaisut, jotka eivät ota huomioon rakennusaikaisia ja käytön aikai-
sia kosteusrasituksia.
Rakentamisessa riskien arvioinnin laadintatapa ja laajuus valitaan kohteen laajuuden ja
vaativuuden mukaan. Suunnitteluvaiheessa kohteelle voidaan määrittää sen kosteustek-
nisen vaativuuden perusteella kosteusriskiluokka asteikolla 1-3. Kosteusriskiluokkaan
vaikuttavat muun muassa kohteen koko, olosuhteet ja rakenteiden haastavuus. Luokassa
1 kosteusriskien hallintaan riittää normaali kokemukseen perustuva riskien arviointi ja
niiden mukaisten suunnittelun, rakentamisen ja valvonnan toimenpiteiden määrittely.
Vaativammissa hankkeissa noudatetaan tehostettua kosteuden hallinnan menettelyä ja
syvällisempää riskien hallintaa esimerkiksi teknisten ratkaisujen tarkemmalla suunnitte-
lulla (kuva 5.) ja käyttämällä ulkopuolista suunnitelmien ja rakennusosien laadun tar-
kastusta sekä tehostettua tiedon kulkua. (RIL ry, 2011)
Kuva 5. Rakennedetaljin tarkastaminen osana kosteusriskien hallintaa. (RIL ry,
2011.)
Rakennusvalvontaviranomaiset voivat vaatia kosteusriskien hallinnan osoittamista ra-
kennuslupaehdoissa. Esimerkiksi Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto (2014)
edellyttää rakennuslupahakemuksen liitteeksi selvitystä työmaan kosteuden hallinnan
tavoitteista, laadun varmistuksesta, sääsuojausten suunnittelusta ja toteutuksesta, kui-
vumisen ja kuivatuksen sekä kuivumisen todentamisen toteuttamisesta. Kohteissa, jois-
sa on erityinen riski sille, että terveellisyyden vaatimuksia ei saavuteta, voidaan edellyt-
tää erityismenettelyjä, kuten tarkennettua riskien hallintaa tai kosteusvastaavan asetta-
mista sekä viranomaisten laadunvalvontaa. Kosteusvastaavan tehtävä on varmistaa suo-
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jausten ja kuivumisen suunnitelmien mukainen toteutuminen. Erityismenettelyn piirissä
oleviksi kohteiksi Helsingin rakennusvalvontavirasto lukee kaikki uudisrakennukset,
joissa asutaan tai työskennellään pysyvästi. Suojaamisen ja kuivumisen hallinnan tasos-
ta riippuen erityismenettelyä ja kosteusvastaavaa voidaan edellyttää myös korjauskoh-
teissa. (Helsingin kaupunki, 2014.)
Rakennustyömaiden kosteusriskit on arvioitava tapauskohtaisesti ja merkittävimmät
riskit on hallittava hankkeen toimijoiden yhteistyöllä. Työmaalle on toimitettava ja vaa-
dittava riittävän yksityiskohtaiset toteutussuunnitelmat. Myös muutossuunnitelmia laa-
dittaessa muutosten vaikutus kosteusasioihin on huomioitava. Kosteusteknisesti kriitti-
sissä töissä työn suorittajien ammattitaito on varmistettava. Riskien haltuunotto vaatii
työmaaorganisaatiolta selkää vastuunjakoa ja kokonaisuuden ymmärtämistä. (Teriö et
al. 2013.)
2.4 Sopimukset terveen talon rakentamisessa
2.4.1 Urakkaohjelma ja urakkarajaliite
Terveen talon toteutuksen kriteerit –ohjeen mukaan urakkaohjelmaan sisällytetään vali-
tut sisäilmasto- ja puhtausluokat ja velvoitetaan pääurakoitsija laatimaan kosteudenhal-
linta suunnitelma ja P1-puhtausluokan kohteissa myös puhtauden hallintasuunnitelma.
Urakkaohjelmassa pääurakoitsijalta vaaditaan myös laatusuunnitelman ja laadunvarmis-
tusmenettelyjen esittäminen erikseen määritellyistä työvaiheista. Pääurakoitsijalle esite-
tään myös sanktiot velvoitteiden laiminlyönnistä ja annetaan vaatimuksia aikataulun
nimikkeistölle ja välitavoitteiden saavuttamiselle. Ohjeessa todetaan: ”Urakoitsijoille on
syytä korostaa, että välitavoite ”toimintakoevalmis saavutettu” tarkoittaa P1-
puhtausluokan kohteissa, että tilat ovat siihen mennessä pitkälti valmiita ja asianmukai-
sesti siivottu.” (Rakennustieto Oy, 2003.)
Urakkarajaliitteessä kuvataan vastuut ja vaatimukset, jotka liittyvät rakenteiden suojaa-
miseen haitallisilta sääolosuhteiden vaikutuksilta sekä P1-puhtausluokasta aiheutuvista
työmaajärjestelyistä. Valituista tavoitetasoista aiheutuvat työmaajärjestelyt, laatusuunni-
telmat ja vastaanottomenettelyt kirjoitetaan auki urakkarajaliitteeseen. Urakkarajaliit-
teessä mainitaan, kenen tehtävänä on huolehtia aikataulukysymyksistä esimerkiksi ra-
kenteiden kuivumisesta, talotekniikan toimintakokeista ja säädöistä ja niitä ennen saa-
vutettavasta puhtauden tasosta.  (Rakennustieto Oy, 2003.)
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2.4.2 Hankintasopimukset
Terveen talon toteuttamisen ja erityisesti työmaan kosteuden hallinnan onnistumisen
kannalta on tärkeää, että urakoitsijat ja tuoteosien toimittajat saadaan sitoutettua noudat-
tamaan hankkeen kosteuden hallinnan pelisääntöjä. Tämän varmistamiseksi voidaan
käyttää sopimusteknisiä keinoja eli sisällytetään kosteudenhallinta osaksi hankinta-
asiakirjoja. (RIL ry, 2011)
Teriö et. al. (2013) toteavat, että kuivanapidon ja kosteuden hallinnan kannalta aliura-
koiden valvonta ja ohjaaminen on mahdotonta, mikäli asioiden kirjaaminen laimin-
lyödään hankinnoissa. Kuivanapitoon ja kosteuden hallintaan liittyvät asiat tulee muun
tuotannon suunnittelun ohella huomioida siis myös aliurakkasopimuksissa, kuljetuksissa
ja työkaupoissa.
Urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen sisältämät sisäilmasto- ja puhtausluokat, vaati-
mukset suojaustoimenpiteille ja kosteuden hallinnalle sekä laadunvarmistusmenettelyil-
le tulisi sisällyttää edelleen hankintasopimuksiin. Materiaalien ja esimerkiksi kalustei-
den hankinnassa tulee huomioida sisäilmastoluokan edellyttämät emissiorajat. (Raken-
nustieto Oy, 2003.)
Rakennustuotannon kosteuden hallinnan laatuhypyn saavuttamisen edellytyksenä on
uudenlaisien sopimuksien tekeminen ja niistä kiinni pitäminen. Myös uusia kuivan ra-
kentamisen keinoja on etsittävä yhteistyössä osapuolten kesken. (Teriö et. al. 2013.)
2.5 Aikataulu ja ajoitus terveen talon rakentamisessa
Yksi terveen talon keskeisimpiä edellytyksiä on toimiva, realistinen ja hankkeen tavoit-
teet huomioonottava aikataulu. Työvaiheiden on noudatettava kosteuden ja puhtauden
hallintasuunnitelmien tavoitteita työvaiheiden keston, järjestyksen ja päällekkäisyyksien
osalta. Tästä johtuen aikataulun on oltava riittävän yksityiskohtainen tahdistavien työ-
vaiheiden, urakkaohjelman tavoitteiden ja terveen talon kriteereiden osalta. Aikataulus-
sa esitetään myös oleelliset terveen talon toteutuksen ajankohdat kuten:
x rakennuksen vaipan vedenpitävyyden saavuttaminen
x lämmityksen aloittaminen
x kuivatuksen kesto lohkoittain
x P1-puhtaustason saavuttaminen lohkoittain
x ilmanvaihdon asennustyöt kerroksittain tai palvelualuekohtaisesti
x talotekniikan mittauksille ja säädöille varataan riittävästi aikaa. (Rakennustieto
Oy 2003.)
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Puhtausluokan P1 kohteessa aikataulussa huomioitavia asioita ovat muun muassa:
x ilmanvaihtoasennuksia ei voida tehdä yhtä aikaa samassa tilassa pölyävien työ-
vaiheiden kanssa
x pölyävät työt on tehtävä ennen P1-puhtaustason saavuttamista
x toimintakokeiden ja säätöjen on oltava tehtynä ennen kohteen luovutusta, mutta
ne voidaan tehdä vasta, kun P1-puhtaustaso on saavutettu palvelualueittain
x jos kanavat joudutaan puhdistamaan työmaalla, saa puhdistuksen tehdä vasta
kun P1-puhtaustaso on saavutettu. (Rakennustieto Oy 2003.)
Aikatauluissa on otettava huomioon eri rakenteiden vaatimat säävaraukset sekä suojaus-
toimenpiteisiin kuluva aika. Työjärjestyksen suunnittelussa kosteuden hallinta huomioi-
daan tekemällä kosteudelle herkät työvaiheet vasta, kun rakennuksen vaippa on ummis-
tettu. (Rakennustieto Oy, 2013) Työvaiheiden ajoitusta ja rakenteiden kuivumista on
laadusta tinkimättä mahdollista nopeuttaa esimerkiksi ”tiivis holvi”-periaatteella ja sää-
suojilla. (Teriö, 2003.)
Rakentamisen ajoituksella on suuri merkitys erityisesti rakennusaikaisiin kosteusrasi-
tuksiin ja sitä kautta terveen talon toteutukseen. (Kuva 6.) Kastumisen vähentämiseksi
hankkeen perustus- ja runkovaihe olisi mahdollisuuksien rajoissa edullisinta sijoittaa
kuivaan vuodenaikaan. Koska kosteudelle alttiita työvaiheita ei voida suorittaa ennen
kuin olosuhteet ovat suunnitelmien mukaiset, on aikataulun viivästyessä työvaiheiden
aloitusta siirrettävä, jotta haluttu laatutaso voidaan saavuttaa. (Teriö et al. 2013.)
19
Kuva 6. Rakennushankkeen vaiheiden edullisimmat vuodenajat. (Rakennustieto
Oy, 2013.)
Myös hankkeen suunnitteluaikataulu tulisi suunnitella tätä silmällä pitäen, jotta raken-
tamisen epäedullisempaan vuodenaikaan siirtymisen aiheuttamat vaikutukset aikatau-
luun ja kustannuksiin voitaisiin välttää. Mikäli näin ei pystytä tekemään, on aikataulu-
suunnittelussa otettava huomioon säävaraukset ja suojaustoimenpiteet sekä vaikutukset
kuivumisaikoihin. Kuivattaminen ja suojaaminen aiheuttavat luonnollisesti myös lisä-
kustannuksia projektille. (Teriö et al. 2013)
Matti Vilpon (2012) opinnäytetyön haastattelututkimuksen tulosten perusteella liian
nopeat rakennusaikaodotukset ja epäedullisiin vuodenaikoihin sijoitetut rakennusvaiheet
ovat suurimpia syitä rakentamisen kosteuden hallinnan ongelmin. Myös RIL-250-2011
–ohjeen mukaan kuivumisaikojen laiminlyönnillä joudutaan väistämättä ongelmiin.
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2.6 Rakenteiden kuivuminen
Suuri osa rakenteista sisältää ylimääräistä, niin sanottua rakennuskosteutta. Rakenteisiin
rakennuskosteutta tulee rakennusmateriaalien valmistamisesta, rakennusaikaisista sa-
teista ja työmaan veden käytöstä. Osassa rakenteista kosteuden poistuminen voi olla
liian hidasta suhteessa materiaalin kosteudensietokykyyn, jolloin materiaali vaurioituu.
Kosteudelle herkällä materiaalilla pinnoitettavien rakenteiden, on annettava kuivua riit-
tävästi ennen, kun seuraavaan työvaiheeseen voidaan ryhtyä. (Kuva 7.) Erityisesti lat-
tiapinnoitteet edellyttävät alustan kuivumista kriittisen suhteellisen kosteuden alapuolel-
le. Ensisijaisesti tulee noudattaa päällystemateriaalien valmistajien antamia ohjearvoja.
(Seppälä, 2013.)
Kuva 7. Rakennekosteuden kuivumisajan ja kuivatustarpeen arviointi (RIL ry,
2011.)
Useimmissa rakennuskohteissa betonin kuivuminen tahdistaa sisävalmistusvaihetta ja
siten myös hankkeen valmistumista. Aikataulun laatimisen tueksi useimmille rakenteille
voidaan laskea kuivumisaika-arviot. Niiden perusteella voidaan myös määrittää, millai-
set olosuhteet kohteeseen tulee luoda, jotta kuivuminen tapahtuu suunnitellulla nopeu-
della. Kuivumisaika-arvio on aina suuntaa-antava. Todellinen varmuus rakenteen kui-
vumisesta saadaan vain mittaamalla. (Merikallio et al. 1997.)
Tavallinen lattiabetoni, jonka vesisementtisuhde on 0,6-0,8, sisältää vettä noin 180-200
l/m3. Tästä noin kolmasosa kuluu betonin hydrataatioreaktiossa. Betoni kuivuu sen pin-
taan kapillaarivoimien ja diffuusion vaikutuksesta siirtyvän veden haihtuessa ympäröi-
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vään ilmaan. Haihtumiskuivumista ei tapahdu kylmissä ja kosteissa olosuhteissa. Beto-
nin kastuminen esimerkiksi sadevesistä tai kastelusta johtuen hidastaa betonin kuivu-
mista merkittävästi. Mitä myöhemmin kastuminen tapahtuu, sitä enemmän se hidastaa
kuivumista. (Merikallio et al. 1997.)
Betonin liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa halkeilua ja lujuuden menettämistä. Riit-
tävästä jälkihoidosta on siis huolehdittava. Merikallio et al. (1997) mukaan betonin kui-
vumista voidaan nopeuttaa:
x käyttämällä mahdollisimman suuriraekokoista ja jäykkää massaa
x käyttämällä nopeasti kuivuvia betonilaatuja. Nopea kuivuminen perustuu alhai-
seen vesisementtisuhteeseen ja lisäaineisiin
x luomalla rakenteen ympärille hyvät kuivumisolosuhteet. Lämpötilan tulee olla
yli +20 ϶C ja suhteellisen kosteuden enintään 50 %
x betonirakenteen lämmittäminen on nopein tapa lisätä kuivumisnopeutta
x pitämällä betonipinta puhtaana ja paljaana poistamalla sementtiliina ja pöly sekä
välttämällä tavaroiden varastointia pinnan päällä
x estämällä betonin kastuminen ja poistamalla ylimääräinen vesi välittömästi vesi-
imurilla tai lastalla
x imubetonoimalla
x suunnittelemalla rakenteita, joissa veden siirtymismatka haihtumispintaan on
mahdollisimman lyhyt.
22
Taulukko 3. Alustabetonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvot. Tasoitteen tulee olla kuivunut
ja kovettunut riittävästi. (Suomen Betoniyhdistys ry, 2013.)
Päällystettävä rakenne on kuiva, kun sen kosteuspitoisuus alittaa kriittisen kosteuspitoi-
suuden. Kriittisellä kosteuspitoisuudella tarkoitetaan suurinta kosteuspitoisuutta, jossa
pintamateriaali toimii moitteettomasti. (Rakennustieto Oy, 2010) Taulukossa 3. on esi-
tetty BY 47 mukaiset alusbetonin kriittiset kosteuspitoisuudet eri pinnoitemateriaaleille.
Ensisijaisesti on noudatettava materiaalivalmistajien ohjeita. (Suomen Betoniyhdistys
ry, 2013.)
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2.7 Kosteusmittaukset
Kosteusmittauksia tarvitaan rakenteiden rakennusaikaisen kuivumisen seurannassa, kos-
teusvaurion syyn ja laajuuden selvityksissä ja kastuneen rakenteen kuivatustarpeen mää-
rittämisessä. Mittaukset tulee suorittaa niihin tarkoitetuilla laitteilla ammattitaitoisen
mittaajan toimesta. Mittaajan pätevyydestä osoituksena on muodollinen pätevyystodis-
tus esimerkiksi VTT:n sertifioima rakenteiden kosteusmittaaja. Mittauslaitteet on kalib-
roitava vähintään kerran vuodessa valmistajan ohjeiden mukaan. (Rakennustieto Oy,
2010)
Mittauksen suorittajan tulee mittausraportissa esittää tulosten lisäksi myös mittauksen
tarkkuus ja siihen liittyvät epävarmuustekijät. Tarkoilla mittausmenetelmillä mittaustu-
loksen kokonaistarkkuus on noin ±2-5 RH-yksikköä. Tarkkoja mittausmenetelmiä ovat:
x Porareikämittaus
x Näytepalamittaus
Näistä näytepalamittaus on tarkempi ja sitä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa.
Porareikämittauksia voidaan tehdä, kun ilman lämpötila poikkeaa lopullisesta käyttö-
lämpötilasta alle 5 ϶C ja betonin ja ilman lämpötilaero on alle 2 ϶C. Molemmat mene-
telmät ovat ainetta rikkovia, joten esimerkiksi mittausalueella rakenteiden sisällä olevat
putket on huomioitava mitattaessa. Muilla mittausmenetelmillä voidaan saada vain
suuntaa antavia tuloksia. (Rakennustieto Oy, 2010) Porareikämittauksissa betonin suh-
teellisen kosteuden arviointisyvyys (A) kahteen suuntaan kuivuvissa rakenteissa on 20
% rakenteen paksuudesta ja yhteen suuntaan kuivuvissa rakenteissa 40 %. Rakenteen
pintaosan suhteellinen kosteus määritetään syvyydeltä 0,4 x A (1-3 cm). (Suomen Beto-
nitietoyhdistys ry, 2013.)
Kosteusmittaukset jaetaan lähtötaso-, seuranta-, ja päällystettävyysmittauksiin. (Kuva
8.) Lisäksi suoritetaan sisäilman lämpötilan ja kosteuden mittauksia. Lähtötasomittauk-
sia voidaan tehdä, kun rakennuksen lämmitys on ollut käytössä jonkin aikaa ja voidaan
olla varmoja, että mitattava rakenne ei enää kastu. Seurantamittauksia tehdään 2-4 vii-
kon välein. Niillä varmennetaan rakenteen kuivuminen ja aikataulussa pysyminen. Pääl-
lystettävyysmittaukset tehdään 0-2 viikkoa ennen rakenteiden päällystämistä kun raken-
nuksen sisälämpötila on lähellä lopullista käyttölämpötilaa.  (Merikallio et al. 2007.)
24
Kuva 8. Rakennekosteusmittausten kulku. (RIL ry, 2011.)
Näiden lisäksi kastuneiksi tiedetyillä alueilla on tehtävä tarkistusmittauksia. Mittausten
laajuus riippuu kohteen laajuudesta, käytetyistä rakenteista ja päällystemateriaaleista
tapauskohtaisesti. Mittauksia tulisi tehdä vähintään 1-2 kerrosta kohden seinistä ja latti-
oista. (Merikallio et al. 2007.)
Kosteusmittauksia varten vastaava työnjohtaja ja kosteusmittaaja laativat kosteusmitta-
ussuunnitelman. Kosteusmittaussuunnitelmassa määritetään:
x mitä mittauksia kohteessa tehdään
x mittausmenetelmä ja -laitteisto
x mittauslaitteiden kalibroinnin varmistus
x kosteusmittaajan pätevyys
x mittausten aikataulu, laajuus ja tarvittavien mittauspisteiden sijainti. (RIL ry,
2011.)
2.8 Olosuhteiden hallinta
Rakennustyömaan onnistuneella olosuhdehallinnalla ja kuivumisaika-arvioilla voidaan
paitsi estää kosteusvaurioiden synty myös pienentää hankkeen rakennus- ja elinkaari-
kustannuksia. (RIL ry, 2011) Työmaan olosuhteiden hallinnan tavoitteena on minimoida
rakennusten kosteusriskit ja varmistaa kohteen valmistuminen suunnitelman mukaisessa
aikataulussa erilaisissa sääolosuhteissa. (Seppälä, 2013.)
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 RIL-250-2011 -ohjeessa työmaan olosuhteiden hallintaan sisällytetään seuraavat asiat:
x materiaalien ja rakenneosien suojauksen ja varastoinnin järjestäminen
x runkorakenteiden suojaaminen kastumiselta
x työnaikaisten vesivuotojen ja vesivahinkojen ennakointi- ja torjuntatavat
x hyvien kuivumisolosuhteiden järjestäminen sisälämpötilan, sisäilman kosteuden,
ilman kierron, kastumisen estämisen ja tarvittavien erityistoimenpiteiden kei-
noin.
Lämmitys-, suojaus-, ja kuivatusratkaisut valitaan vuodenajan ja rakentamisen vaiheen
mukaan. (Rakennustieto Oy, 2013.)
2.8.1 Säältä suojautuminen
Vuodenaika ja siihen liittyvät sääolot vaikuttavat suojaustarpeeseen. Suojausmenetel-
män valintaan vaikuttavat rakennuksen sijainti, koko ja muoto sekä rakenteiden kosteu-
densietokyky. Kohteen suuruuden perusteella, on syytä miettiä, onko kustannustehokas-
ta suojata koko kohde kerralla vai suojataanko kohde vaiheittain. Sääsuojien työmaa-
kierto voidaan suunnitella kuten muottikaluston kierto. (Rakennustieto Oy, 2013.)
Taulukko 4. Sääsuojausvaihtoehtoja (Rakennustieto Oy, 2010.)
Suojaustavan valintaan vaikuttaa se, miltä halutaan suojautua ja mitä halutaan suojata.
Erilaisia suojausratkaisuja ovat suojapeitteet, julkisivusuojat ja sääsuojat. (Taulukko 4.)
Myös tilaajan vaatimukset, vaaditut olosuhteet, rakentamisen nopeus ja kustannukset
vaikuttavat suojausmenetelmän valintaan. (Rakennustieto Oy, 2013.)
Rantamäen ja Kivijakolan (1988) mukaan sääsuoja mahdollistaa työskentelyn kaiken-
laisissa sääolosuhteissa ja sillä voi varmistaa aikataulussa pysymisen sääoloista riippu-
matta. Sääsuoja suojaa lumelta, pakkaselta, tuulelta, sateelta ja auringolta. Rakennus-
työmaalla sääsuojaa käytetään työ- ja varastosuojana. Sääsuojalla voidaan vähentää ma-
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teriaalihukkaa, lyhentää aikatauluja, parantaa työn laatua, mielekkyyttä sekä työmaan
järjestystä ja työturvallisuutta.
Hyvin suunniteltuna sääsuojauksella voidaan pienentää talvilisätöiden kustannuksia.
Suojaus parantaa työtehoa talvella ja vähentää sade- ja pakkaspäivien vaikutusta, no-
peuttaa aikataulua ja vähentää betonin lämmittämisen ja lujuusluokan kasvattamisen
tarvetta. Huonosti suunniteltuna mittavan sääsuojauksen kustannukset kuitenkin ylittä-
vät sen tuottamat säästöt. (Rakennustieto Oy, 2010) Myös Toivarin (2011) diplomityön
tulosten mukaan sääsuojan käyttö on erityisesti talvella kannattavaa. Hämäläisen (2012)
mukaan sääsuojahallia tarvitaan, kun rakennetaan kosteudelle herkistä materiaaleista.
Sääsuojahallin käyttö on hyödyllisintä talvella perustuksia ja lattiaa tehtäessä.
Teriön (2003) mukaan elementtirakentamisessa runkovaiheessa sääsuojien käyttö vai-
keuttaa nostoja. Tällöin on tärkeää tehdä välipohjat kerralla tiiviiksi, jolloin ylempi hol-
vi toimii alemman sääsuojana. Tämä onnistuu, kun työvaiheet ja -järjestys suunnitellaan
huolella ja sadevesien poisjohtamisesta huolehditaan asianmukaisesti.
Terveen talon toteutuksen kriteereissä ohjeena on, että kosteudelle arat runkovaihe ja
vesikatto tehdään mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa käytetään työnaikaisia sa-
desuojia ja väliaikaisia vedeneristeitä ylimmällä holvilla. Rakennuksen tärkein sääsuoja
on vesikaton ensimmäinen kermi ja sadevesiviemärit. (Rakennustieto Oy, 2003.)
Nopea runkovaihe edellyttää huolellista tuotannon suunnittelua. Runkovaiheessa suoja-
uksen suunnittelussa erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota elementtien lämmöneris-
teiden suojaamiseen. Puurungon voi suojata suojapeitteillä tai kokonaan suojakatoksel-
la. Myös ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen sulkeminen mahdollisimman nopeasti
edesauttaa säältä suojautumista ja rakenteiden kuivanapitoa. Tarvittaessa aukot suoja-
taan väliaikaisesti muoveilla. (Rakennustieto Oy, 2013.)
2.8.2 Materiaalien suojaaminen ja varastointi
Terveen talon toteutuksen ohjeiden mukaan kosteudelle arat rakennusmateriaalit on
suojattava likaantumiselta ja kastumiselta. Varaston on oltava irti maasta, katettu ja sii-
vottu. Ohjeena on, että materiaalit varastoidaan sisätiloihin ja välivarastointia vältetään.
(Rakennustieto Oy, 2003.)
Työmaalle tulevat materiaalit on suojattava heti niitä vastaanotettaessa. Suojaamisen
tarvetta voidaan vähentää pitämällä työmaalla mahdollisimman vähän materiaaleja. Ma-
teriaalit varastoidaan paikkaan, jossa työmaan toiminta ei aiheuta niiden vaurioitumista.
Varastointiolosuhteet tulisi järjestää mahdollisimman lähelle materiaalien lopullisia
käyttöolosuhteita. (Kuva 9.) Sisälle tulevat rakennustarvikkeet varastoidaan sisälle ja
ulostulevat säältä suojattuina ulkotiloihin. Materiaalien varastoinnissa tulee kuitenkin
aina noudattaa valmistajien ohjeita. Suojapeitteitä käytettäessä tulisi mahdollisuuksien
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mukaan irrottaa peite suojattavasta materiaalista esimerkiksi puurimoilla. Varastointi-
paikkoina voidaan käyttää myös kevytrakenteisia ulkovarastoja ja varastokontteja.
Myös valmiin työn suojaukseen on syytä kiinnittää huomiota. Suojaamalla voidaan kos-
teuden lisäksi välttyä esimerkiksi likaantumiselta ja kolhuilta. (Rakennustieto Oy,
2013.)
Kuva 9. Ohjeellinen kuvaus materiaalien suojaamisesta. (Rakennustieto Oy, 2013.)
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RIL-250-2011 mukaan työmaalle tulevien rakennusmateriaalien kosteudelle altistumista
voidaan vähentää esimerkiksi:
x edellyttämällä materiaalitoimittajilta kuljetuksen aikaista suojausta
x noudattamalla varastoinnissa valmistajan antamia ohjeita
x oikea-aikaisella toimituksella
x suunnittelemalla varastointialueet ja -tavat ajoissa etukäteen
x suunnittelemalla työsuoritus vaiheittain, jotta valmis työ ehditään suojaamaan
työn edetessä
x pitämällä työmaalla riittävästi materiaalien suojaustarvikkeita.
2.8.3 Kuivattaminen ja lämmittäminen
Rakennusaikaisella lämmityksellä pyritään saavuttamaan työskentelyn ja rakenteiden
kannalta oikeanlaiset ja suunnitelma-asiakirjojen mukaiset olosuhteet. Lämmittäminen
liittyy oleellisesti rakennuksen kuivattamiseen. Lämmitystä suunniteltaessa osana työ-
maan suunnittelua tulee tavoitteena olla rakennuksen lopullisen lämmitysjärjestelmän
mahdollisimman aikainen käyttöönotto. Lämmittämisen aloittaminen on taloudellisinta,
kun rakennuksen vaippa on tiivis. Näin lämmitysenergiaa ei karkaa ilman mukana ulos
rakennuksesta. Sisäolosuhteita mitataan ja valvotaan kuivatuksen aikana, jotta voidaan
varmistua oikeanlaisista olosuhteista. (Rakennustieto Oy, 1996)
Jokainen rakenteisiin päästetty ylimääräinen vesilitra on poistettava rakenteista. Haih-
tumiskuivumisen mahdollistamiseksi on rakennetta ympäröivän ilman oltava riittävän
kuivaa ja lämmintä. Kun ulkoilman suhteellinen kosteus on alle 50 %, voidaan kuivat-
taminen hoitaa riittävällä lämpimän sisäilman ilmanvaihdolla. Ulkoilman suhteellisen
kosteuden ollessa yli 50 % on tiivistettävä rakennuksen vaippa ja kuivattava sisäilmaa
ilmankuivaimilla. Rakenteiden kuivattaminen syksyllä on usein edullisempaa ilman-
kuivaimilla kuin tuulettamalla. Kuivumista voidaan tehostaa:
x lämmittämällä rakennetta
x aiheuttamalla ilmavirtauksia kuivattavan rakenteen ympärille
x alentamalla rakennetta ympäröivän ilman suhteellista kosteutta. (Rakennustieto
Oy, 2013.)
Teriö et al. (2013) mukaan riittävä ilmanvaihto keskikokoisella työmaalla on yleensä 1-
2 kertaa tunnissa. Riittävä ilmanvaihto poistaa haitallisia aineita sisäilmasta ja varmistaa
työskentelyn kannalta hyvät olosuhteet. Ilmanvaihto on myös tehokas tapa poistaa ra-
kennuskosteutta. Syyskesä on kuivattamisen kannalta haasteellisinta aikaa eikä silloin
tuulettamalla saada juurikaan kuivumista tapahtumaan. Tällöin on varauduttava riittävän
pitkiin kuivatusaikoihin tai koneelliseen kuivatukseen. Talvella ja kevät-kesällä kuivat-
taminen on helppoa ja edullista, kunhan vain kiinnitetään huomiota valittavien mene-
telmien energiatehokkuuteen ja olosuhteiden säädettävyyteen. Lämmitys kannattaa
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suunnata rakennuksen nurkkiin. Kylmään vuoden aikaan isot aukot tiivistetään ja tuulet-
taminen hoidetaan usean pienen raon kautta, jotta lämmittäminen ja kuivattaminen on
taloudellista.
Osastoittain tiloja kuivattaessa ja lämmitettäessä on varmistuttava osastojen tiiveydestä,
jotta kosteaa ilmaa ei kulkeudu ja tiivisty kylmiin tiloihin. Talvella keskeneräiset höy-
ryn- ja ilmansulut voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä rakenteisiin. Tämä riski on
huomioitava rakennuksen lämmitystä aloitettaessa. (RIL ry, 2011.)
2.9 Puhtauden hallinta
Rakennustieto Oy:n Terveen talon toteutuksen kriteerit –ohjeessa edellytetään raken-
nusurakoitsijalta työmaan puhtaussuunnitelmaa, kun noudatetaan puhtaan rakentamisen
periaatteita P1-puhtausluokitellussa kohteessa. Puhtauden hallinta pitää sisällään myös
materiaalien suojaamisen likaantumiselta. Noudatettaessa puhtaan rakentamisen periaat-
teita suunnitellaan myös, miten ilmanvaihtojärjestelmän osat voidaan varastoida, asen-
taa ja suojata pölyävien työvaiheiden aikana. Tilan pölyävät työvaiheet tulisi tehdä en-
nen ilmanvaihtoasennuksia. (Rakennustieto Oy, 2003.)
Rakennustyömaalla pöly on merkittävä riskitekijä työntekijöiden terveydelle. Raken-
nusaikainen pöly voi olla ongelmallista vielä rakennuksen valmistuttua. Rakennuksen
ilmaan ja pinnoille jäävä pöly aiheuttaa terveydellisiä ja esteettisiä haittoja rakennuksen
käyttäjille. (Asikainen et al. 2009) Rakentamisessa pölyn aiheuttamia haittoja ovat:
x terveydelliset haitat
x pölyräjähdyksen vaara
x valmiiden rakenteiden ja koneiden likaantuminen
x siivous- ja puhdistuskustannukset
x elektronisten laitteiden toimintahäiriöt. (Rakennustieto Oy, 12/2009.)
Pölyn torjunnan suunnittelun lähtökohtana on ymmärtää, miksi ja missä työkohteissa
pölyä muodostuu. Tarkastelun avulla voidaan löytää tehokkaimmat ratkaisut pölyn vä-
hentämiseen. Pölyä torjutaan:
x poistamalla pölynaiheuttaja työmenetelmää tai materiaaleja vaihtamalla
x keräämällä pöly kohdepoistolla työstökohteesta
x osastoimalla alue, jossa pölyä muodostuu
x poistamalla pöly pölyä keräävällä tilailmastoinnilla
x varustamalla työntekijät tarkoituksen mukaisilla suojaimilla. (Rakennustieto Oy,
12/2009.)
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Pölyävien työvaiheiden kartoittamisen perusteella muodostetaan pölyn hallinnan ris-
kiarvio. Riskien arvioinnin perusteella valitaan käytettävät menetelmät. (Taulukko 5.)
Ensisijainen keino on pölyn muodostumisen estäminen. Kun pölyn muodostumista ei
voida estää, rajoitetaan pölyn leviämistä ja otetaan käyttöön henkilökohtaiset suojaimet.
(Rakennustieto Oy, 12/2009.)
Taulukko 5. Pölylle altistavat työvaiheet, altistuvat työntekijäryhmät, terveysvaikutukset ja suo-
jautuminen (Asikainen et al. 2009)
Pölyn torjunta korostuu korjauskohteiden purkutöissä, sillä lähtötietoja kaikista puretta-
vien rakenteiden materiaaleista ei välttämättä ole. VNA 205/2009 50§ mom. 2. määrää
purkutöistä: ”Pöly on poistettava ilmastoinnilla, kohdepoistoilla tai muilla tarkoituk-
senmukaisilla toimenpiteillä. Tarvittaessa pölyn leviäminen on estettävä käyttämällä
rakennustyönaikaisia suojaseiniä. Pöly on siivottava riittävän usein työtiloista” (Ra-
kennustieto Oy, 12/2009). Uudenmaan työsuojelupiirin toimintaohjeessa (2007) määrä-
tään kaikki kylpyhuoneiden ja nousujohtolinjojen purkutyöt tehtäväksi asbestipurkutyö-
nä, ellei ole täysin luotettavasti todennettu, että missään rakenteissa ei esiinny asbestia.
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Sorsan (2011) mukaan työolosuhteissa, joissa pölyn syntymistä ei voida estää, toimiva
pölyn hallintakeino on tilojen osastointi ja koneellinen alipaineistus. Alipainekoneiden
suodattimien vaihtamisesta on huolehdittava. Sorsan tutkimuksen mukaan valmistajien
ohjeena antaman 2-4 päivän suodattimien vaihtovälin sijaan suodattimia voidaan käyt-
tää ainakin seitsemän päivää. Asikainen et al. (2009) mukaan pölyntorjuntalaitteiden
toimintakunto on merkittävin tekijä pölyn vähentämisessä pölyävissä työvaiheissa. Epä-
kunnossa olevat laitteet voivat lisätä pölylle altistumista.
Hulkon (2010) mukaan työmaan puhtaustavoitteet eivät toteudu rakennussiivousta li-
säämällä. Puhtauden hallinnan menettelytavat ja urakoitsijan siivousvelvoitteet tulee
sisällyttää urakkasopimuksiin sanktioineen, jotta puhtauden hallinnan ohjaaminen kus-
tannustehokkaasti on mahdollista.
2.10 Rakennuksen tiiveyden merkitys ja varmistaminen
Rakennusvaipan tiiviys jaetaan kolmeen pääosaan. Ilmatiiviydellä tarkoitetaan raken-
nuksen ilmanvaihdon ja rakenteiden läpi tulevan korvausilman hallintaa. Höyrytiiviys
tarkoittaa rakennuksen sisältä ulospäin vaikuttavan kosteusrasituksen hallintaa. Sadeve-
sitiiviys tarkoittaa rakennuksen ulkopuolelta tulevien kosteusrasitusten hallintaa. (Sarja,
2009.)
Vuotoilmalla on suuri merkitys rakennuksen energian kulutuksessa. (Taulukko 6.) Vai-
pan hyvä ilmanpitävyys myös parantaa sisäilmasto-olosuhteita, sillä vedontunne vähe-
nee ja mahdollisten homeiden, epäpuhtauksien ja muiden haitallisten aineiden kulkeu-
tuminen vaipparakenteista ja maaperästä sisäilmaan vähenee. Hyvä ilmanpitävyys myös
parantaa rakenteiden kosteusteknistä toimintaa, kun kostea sisäilma ei pääse virtaamaan
rakenteisiin eikä kylmä ulkoilma pääse jäähdyttämään rakenteita ja siten aiheuttamaan
kosteuden tiivistymistä ja homeen kasvulle otollisia olosuhteita.  (Rakennustieto Oy
10/2009.) Sarjan (2009) mukaan rakennuksen tiiviys ja hallittu sekä tarpeen mukainen
ilmanvaihto ovat keskeisiä tekijöitä rakenteiden rakennusfysikaalisen toimivuuden hy-
vien sisäilmasto-olosuhteiden varmistamisessa energiatehokkaissa rakennuksissa.
32
Taulukko 6. Ilmanvuotoluvun merkitys rakennuksen energiankulutuksessa (Oulun kaupunki,
2014.)
Rakennusvaipan tiiviyden keskeisiä päätekijöitä ovat:
x höyryn- ja ilmansulku tehdään siten, että työn ja käytön aikaiset lävistykset mi-
nimoidaan
x ulkoseinien ja ylä- ja alapohjan välisten liitosten tiiviyden varmistaminen
x ikkunoiden tiivis asentaminen
x läpivientien pitkäaikaisesti varmatoiminen tiivistys. (RIL ry, 2009.)
Terveen talon toteutuksen kriteerien mukaan suositeltava ilmanvuotoluku on alle 1,0
1/h. Työpiirustuksissa on esitettävä suunnitellun ilmansulkuratkaisun kriittiset yksityis-
kohdat. (Rakennustieto Oy, 2003.) Sisäilmastoluokitukset suosittelevat ilmanvuotolu-
vun arvoksi pientaloille 1,0–2,0 1/h ja muille rakennuksille 0,5–0,7 1/h. Rakenteiden
tiiviydellä estetään myös epäpuhtauksien kulkeutuminen eri puhtausluokkiin määritetty-
jen tilojen välillä. Ilmanvaihtojärjestelmän on taattava riittävä ilmanvaihto tiiviissä ra-
kennuksissa. (Rakennustieto Oy, 01/2009.)
Toteutusvaiheessa rakennuksen vaipan tiiviyden keskeisiä laadunvarmistustoimenpiteitä
ovat:
x ilmanvuotoluvun mittaus puolivalmiista ja valmiista rakennuksesta
x kylmäsiltojen ja paikallisten vuotokohtien kartoitus lämpökuvauksella
x ilmanvaihtojärjestelmän säätäminen ja mittaukset
x tarvittaessa ylä- ja alapohjien tuuletuksen mittaukset.
Suoritettavat mittaukset on syytä kirjata tilaajan ja työnsuorittajan välisiin sopimusasia-
kirjoihin. (RIL ry, 2009.)
Jos rakennuksen suunnitteluvaiheessa kokonaisenergian käytön tasauslaskennassa il-
manvuotoluvun suunnitteluarvona käytetään arvoa 4,0 1/h, ei rakennuksen ilmatiiviyttä
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tarvitse mitata. Energiatehokkaan rakentamisen kannalta on kuitenkin edullista käyttää
pienempiä ilmanvuotoluvun laskenta-arvoja, jolloin ilmatiiviys täytyy osoittaa mittaa-
malla. Mittaaminen tehdään 50 Pa paine-erolla standardin SFS-EN 13829 ja Rakennus-
määräyskokoelman osan D5 mukaisesti. Pien- ja kerrostaloille on annettu omat tarken-
netut ohjeet. Teollisessa tuotannossa talotyypin ilmanpitävyyden osoittaminen on mah-
dollista myös tilastolliseen tietoon perustuvalla ilmoitusmenettelyllä. (Rakennustieto Oy
10/2009.)
Hyvä ilmanpitävyys voidaan saavuttaa kaikilla rakennusmateriaaleilla, kunhan suunnit-
telussa, rakentamisessa ja valvonnassa huomioidaan riskialttiit liitokset ja muut keskei-
sesti tiiviyteen vaikuttavat tekijät. (Rakennustieto Oy, 10/2009) Purtilon (2011) mukaan
rakennuksen ilmatiiveyden eteen täytyy ponnistella ja uudet ratkaisut ja työtavat on vie-
tävä ruohonjuuritasolle. Huolellisella työnjohdon opastuksella, työn suorittamisella ja
valvonnalla päästään haluttuun lopputulokseen.
2.11 Painesuhteet rakennuksen sisäilman ja ulkoilman välillä
Seppäsen (2010) mukaan noin 80 prosentissa sisäilmaongelmaisissa kohteissa raken-
nuksen paine-erot ovat osasyynä sisäilmaongelmissa. Tutkimuksessaan Seppänen mitta-
si kerroskohtaisia painesuhteita rakennuksen ulkovaipan yli erilaisten rakennustyyppien
kuntotutkimuksien yhteydessä.
Taulukko 7. Tavoitteelliset paine-erot rakennuksessa (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2008)
Seppäsen mukaan ilmanvaihtojärjestelmän säätämiseen ei ongelmakohteissa ole kiinni-
tetty riittävästi huomiota, vaikka suurien paine-erojen aiheuttamat ongelmat tunnetaan
hyvin. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan havaita, että keskimäärin rakennuksis-
sa on hieman liikaa alipainetta verrattuna Asumisterveysoppaan 2009 suosituksiin (Tau-
lukko 7.). Hälyttävän suuria, jopa 20 pascalin, alipaineita mitattiin myös vastavalmistu-
neissa kohteissa. Erityisen riskialttiita ovat rakennuksen, joissa sisäilman alipaine ylittää
10 pascalia. Ongelmat korostuvat tiloissa, joiden tiiviyden toteutus on epäonnistunut.
Rakennuksen painesuhteilla on merkittävä vaikutus sisäilman laatuun. Tavanomaisia
vääristä painesuhteista ja puutteellisesta tiiviydestä aiheutuvia ongelmia ovat veto, ha-
juhaitat ja radonin sekä erilaisten epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan rakenteista
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ja rakennuksen ulkopuolelta. On kuitenkin harvinaista, että liian suuret paine-erot yksi-
nään aiheuttavat sisäilmaongelmiin johtavia vaurioita. Tämä voi tulla kysymykseen,
mikäli rakennuksessa on merkittävää ylipainetta. (Seppänen, 2010.)
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN
SUORITUS
3.1 Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen tutkimusmenetelmiksi on valittu kirjallisuusselvitys, joka selittää tutki-
muksen aihealueen teoriaa, ja tapaustutkimus josta saatavan empiirisen aineiston avulla
teoriasta muokataan tutkimuksen tulokset. Kirjallisuusselvityksessä käydään laajasti
läpi aihealueen kirjallisuutta siten, että käsiteltävästä teoriasta saadaan muodostettua
kattava kokonaiskuva. Kirjallisuusselvityksessä käytettävässä aineistossa painotus on
uudemmissa julkaisuissa. Empiirisen osion menetelmäksi valittiin tapaustutkimus, jossa
havainnoidaan työmaan prosesseja ja tehtyä dokumentaatiota.
Tapaustutkimuksessa tarkastellaan nimensä mukaisesti yhtä tai useampaa tapausta, joi-
den määrittely ja analysointi on tapaustutkimuksen keskeisin tavoite. Tapaustutkimuk-
sen toteutus- ja analysointimenetelmät ovat monimuotoisia. Selittävässä tapaustutki-
muksessa pyritään selittämään tapausta ja vastaamaan kysymykseen, miksi tapaus on
juuri sellainen kuin se on. Selittävään tapaustutkimukseen luetaan myös prosessiin liit-
tyvien vaiheiden ja tapahtumien välisten suhteiden tutkiminen. Tapausten taustalla ole-
va teoria selittää havaittuja käytäntöjä ja auttaa ymmärtämään niitä. (Eriksson ja Koisti-
nen, 2005.)
Tutkittavan tapauksen valinnassa keskeistä on kysymys: Mitä voimme oppia tästä tapa-
uksesta? Oikein valittu tapaus kehittää ymmärrystä käsiteltävästä aihealueesta ja sen
avulla voi kehittää tai muokata teoriaa. Koska tutkimusaika on usein rajallinen, on tapa-
uksen valinnassa pohdittava myös käytännöllisiä asioita tutkimuksellisten asioiden rin-
nalla. Aikataulun lisäksi tapauksen valinnassa kiinnitetään huomiota myös tutkijan kiin-
nostukseen kyseistä tapausta kohtaan, käytettävissä olevat mahdollisuudet ja resurssit
sekä sisäänpääsy tapaukseen.  (Eriksson ja Koistinen, 2005.)
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3.2 Tutkimuksen suoritus
Tutkimuksen aihetta, rajauksia ja tavoitteita alettiin kartoittaa maaliskuussa 2015. Tut-
kimussuunnitelma muodostui diplomityön tukiryhmän palavereissa. Ryhmään kuuluivat
kohdeyrityksen Keski-Suomen yksiköstä aluejohtaja, projektipäällikkö ja projekti-
insinööri. Tutkimuksen suorituksen aikana tutkija ja tukiryhmä kokoontuivat palaverei-
hin, joissa tutkija esitteli tutkimuksen etenemistä, kommentoitiin tehtyä tutkimusta ja
sovittiin jatkossa tehtävistä toimenpiteistä. Tutkimussuunnitelma hyväksytettiin koh-
deyrityksen kehitysyksikössä ja Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Kirjallisuusselvitys aloitettiin huhtikuussa ja saatiin päätökseen kesäkuussa. Kirjalli-
suusselvitysvaiheen aikana tutkimuskysymys tarkentui ja voitiin valita keinot, joilla oli
mahdollista saavuttaa tutkimuksen tavoitteet.
Tutkimuksen empiirisen osuuden toteuttamismenetelmäksi valittiin tapaustutkimus.
Tutkittava tapaus valittiin sen tutkimuksen toteutukseen sopivan ajankohdan ja sisällön
perusteella. Tapaustutkimus aloitettiin kesäkuussa ja saatiin valmiiksi elokuussa.
Tutkittavaksi tapaukseksi valittiin ennen tapaustutkimuksen aloittamista valmistunut
saneeraustyömaa. Tästä johtuen tapauksen valinnassa voitiin perustellusti olettaa siitä
saatavan aineiston olevan riittävä tutkimuksen tavoitteiden toteuttamiseen. Myös tapa-
ukseen sisälle pääseminen oli helppoa tutkijan toimiessa tapaukseksi valitun työmaan
työnjohtajana.
Kirjallisuusselvityksen ja tapaustutkimuksen perusteella muodostettiin terveen talon
toteutuksen prosessikaaviot. Kaavioiden esitysmuodoiksi valittiin kohdeyrityksen toi-
mintajärjestelmän mukaiset esitysmuodot. Prosessikaavioiden tehtävistä ja vastuista
keskusteltiin diplomityön tukiryhmän palaverissa, jonka jälkeen kaavioiden sisältö
muokattiin lopulliseen muotoonsa ja liitettiin tutkimusraporttiin elokuun lopulla.
Tämän jälkeen tehtiin kappale tutkimuksen suorituksesta, tulosten pohdinta, tutkimus-
raportin viimeistely ja tiivistelmä. Lopullinen tutkimusraportti valmistui syyskuussa
2015.
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4. TAPAUSTUTKIMUS
4.1 Tutkimuskohde
Tapaustutkimuksen rakennuskohde on Jyväskylän sijaitsevan keittiö- ja ravintolaraken-
nuksen ja siihen liittyvän kokous- ja juhlatilan peruskorjaus. Rakennus on arkkitehti
Alvar Aallon suunnittelema ja se on valmistunut vuonna 1953. Valtioneuvoston vuoden
1992 suojelupäätöksen mukaisesti rakennus on kokonaan suojeltu, suojeluluokka S1.
Ennen rakennustöiden aloittamista kohteen rakenteet olivat suurimmaksi osaksi alkupe-
räisiä.
Peruskorjauksen kokonaislaajuus on 1638 k-m2, josta laajennuksen osuus on 157 k-m2.
Kokonaistilavuus on 6227 m3. Säilytettäviä rakennusosia ovat muun muassa massiivitii-
liset ulkoseinät, teräsbetoniset maanpaineseinät, teräsbetoniset massiivilaattavälipohjat,
kantavat teräsbetoniset ja muuratut väliseinät, teräsbetoni- ja teräspilarit, puuristikot
sekä rakennustaiteellisesti arvokkaat tiililaattalattiat ja sisäkattorakenteet. Uusia raken-
teita ovat muun muassa teräsbetoniset maanvastaiset alapohjat ja maanpaineseinät, muu-
ratut väliseinät sekä uuden tuloilmakonehuoneen puurakenteiset ulkoseinät.
Peruskorjauksen urakkamuotona oli tavoitehintainen kokonaisurakka, jossa suunnittelu-
, valvonta- ja rakennuttamisvastuu oli tilaajalla. Kohteen sisäilma-asiantuntijana toimiva
yritys suoritti viranomaisten edellyttämän purkutöiden loppukatselmuksen terveellisen
lopputuloksen varmistamiseksi. Tilaajan erillisurakoina olivat kylmälaite-, kylmähuone-
, ja keittiölaiteurakat.
Päätoteuttajan projektiorganisaatioon oli sijoitettu projektipäällikkö, työmaapäällikkö
(vastaava työnjohtaja), työnjohtaja ja projekti-insinööri. Kohteen merkittävimpiä raken-
nustöitä olivat:
x salaojajärjestelmän rakentaminen ja perusmuurien vedeneristystyöt
x tulo- ja poistoilmakonehuoneiden rakentaminen laajennusosina
x rakennuksen LVISA-tekniikan uusiminen
x maanvaraisten alapohjien, välipohjien ja vesikattojen purku- ja rakennustyöt
x vesikaton purku- ja rakennustyöt
x ikkunoiden kunnostus- ja tiivistystyöt
x pohjakerroksen valmistuskeittiön rakennustyöt.
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Hankkeen suunnitteluvaiheessa rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluo-
kaksi oli määritetty P1, rakennusmateriaalien päästöluokaksi M1 ja kohteen sisäilma-
luokaksi S2.
4.2 Aikataulu
Kohteen rakennusaika sijoittui ajalle 6/2014–4/2015. Työmaaorganisaatio laati kohteen
yleisaikataulun. Kuvan 10. mukaisesti kohteen yleisaikataulussa on huomioitu tavan-
omaisten aikataulutehtävien lisäksi myös terveen talon toteutuksen kannalta merkittäviä
tehtäviä kuten lattioiden kuivuminen ja P1-siivous, jonka on oltava valmis ennen talo-
tekniikan koekäyttöä sekä mittaus- ja säätötyöt.
Kuva 10. Yleisaikataulussa huomioitiin terveen talon toteutuksen mukaiset aikatau-
lutehtävät
Lattioiden kuivuminen tahdistaa lattian pinnoitustöitä ja maanrakennustyöt vesikattotöi-
tä. Maanrakennustyöt on vaiheistettu vesikattotöiden ajaksi rakennettavan sääsuojateltan
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mukaan siten, että lohkon maanrakennustyöt on tehty valmiiksi ennen sääsuojan asen-
nustöitä.
Alakattotyöt päättyivät todellisuudessa tammikuun lopulla, koska alakattojen ummistus-
lupa edellytti ulkopuolisen konsultin toteamaa P1-puhtausluokkaa kattojen ylä- ja ala-
puolisissa tiloissa ennen lopullista ummistamista. Rakennuksen lopullisen lämmitysjär-
jestelmän valmistuminen on ajoitettu siten, että betonin nopean kuivumisen edellyttämä
lämmittäminen voidaan aloittaa lattiavalutöiden päätyttyä.
4.3 Ilmanvaihdon asennustyöt
Koska ilmanvaihdon asennustyöt tuli tehdä P1-puhtausluokan tilassa, vaiheistettiin työ-
vaihe alueittain. Jotta vaadittu puhtausluokka saavutetaan ja voidaan ylläpitää, ei mui-
den rakennustöiden tekeminen tilassa samanaikaisesti ole mahdollista. Asennusaikatau-
lu tehtiin yhteistyössä pääurakoitsijan ja ilmanvaihtourakoitsijan työnjohdon kanssa.
Kuvan 11. mukaisilla P1-asennusalueilla työt vaiheistettiin siten, että väliseinät, hormit,
tasoitetyöt ja pölynsidontamaalaukset oli tehty valmiiksi ennen alueen P1-siivous- ja
asennustöiden aloittamista.
Kuva 11. Ilmanvaihdon asennusalueiden töistä tehtiin aluekohtainen aikataulu, jos-
sa alueen työvaiheet ajoitettiin siten, että ilmanvaihdon asennukset voitiin tehdä
P1-puhtausluokan tiloissa yleisaikataulun mukaisesti.
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Töiden vaiheistamisella vältettiin runsaasti pölyä tuottavien työvaiheiden suorittaminen
ilmanvaihdon asennustöiden jälkeen. Asennustöitä seuraavien työvaiheiden aiheuttaman
rakennuspölyn kanavistoon pääsyn estämiseksi valmiit asennukset suojattiin. (Kuva 12.)
Kuva 12. Valmiit ilmanvaihdon asennukset suojattiin pölytiiviisti
Ilmanvaihdon asennuslohkot muodostettiin rakennuksen tilajaon mukaisesti. Suurissa
tiloissa, joissa ei ole selkeää huonejakoa, asennuslohkot rakennettiin kuvan 13. mukai-
sesti puu- ja muovirakenteisilla väliaikaisilla seinillä. Asennuslohkot ylipaineistettiin
HEPA-suodattimilla varustetuilla puhaltimilla. Siten estettiin pölyn kulkeutuminen ym-
päröivistä tiloista asennusalueille.
Kuva 13. Valmistuskeittiön ilmanvaihdon asennusalueiden jakoseiniä
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LVI-valvoja tarkasti alueen asennuskelpoisuuden ennen ilmanvaihdon asennustöiden
aloittamista. Tarkastuksen jälkeen alue merkittiin selkeästi P1-puhtausluokasta tiedotta-
villa kylteillä, joissa ohjeistettiin pölyävien töiden ja tarpeettoman läpikulun rajoituksis-
ta alueella.
4.4 Työmaan olosuhteiden hallinta
4.4.1 Olosuhteiden hallintasuunnitelma
Päätoteuttajan työnjohtaja ja projekti-insinööri laativat työmaan olosuhteiden hallinta-
suunnitelman, jossa yhdistetään kohteen tilaajan vaatimat työmaatoteutuksen kosteuden
ja puhtauden hallintasuunnitelmat yhdeksi suunnitelmaksi. (Kuva 14.)
Kuva 14. Olosuhteiden hallintasuunnitelman sisällysluettelo
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Olosuhteiden hallintasuunnitelman tarkoituksena on kuvata kaikille työmaan toimijoille
ne toimintatavat, joilla saavutetaan eri työvaiheissa olosuhteille asetetut vaatimukset ja
terveen talon toteutuksen kriteerit. Toimintatapojen tavoitteena on saavuttaa vaadittujen
sisäilma- ja puhtausluokitusten kriteerit toimintakoe- ja luovutus vaiheessa yhdellä sii-
vouskerralla ja luovuttaa kohde terveellisenä ja turvallisena tilaajalla. Erityisenä tavoit-
teena on, että rakenteiden sisään ei jää kosteutta tai epäpuhtauksia. Olosuhteiden hallin-
tasuunnitelma sisällytettiin päätoteuttajan aliurakoiden sopimusasiakirjoihin.
4.4.2 Työmaan kosteuden hallinta
Vastuu työmaan kosteuden hallinnasta on työmaapäälliköllä, joka edelleen vastuutti
kosteuden hallinnan toteutuksen ja valvonnan tehtäviä työnjohtajalle. Sopimusasiakirjo-
jen mukaisesti vastuu kosteuden hallinnan toteutuksesta on osaltaan sisällytetty myös
aliurakoitsijoiden työsuorituksiin. Esimerkiksi purkutöissä timanttisahauksissa ja -
porauksissa käytettävän veden hallinnassa määrättiin käytettäväksi suojakauluksia ja
vedenkeräimiä.
Kosteuden hallinnan toteutuksen tehtäviä ovat kuvan 14. luettelon kohdan 3. tehtävät.
Kosteuden hallinnan toteutuksen valvontaa teki myös työmaan rakennustöiden valvoja.
Rakennustöiden edetessä arvioitiin toteutusratkaisujen ja -detaljien kosteusteknistä toi-
mivuutta ja tarvittaessa toteutusratkaisuja muutettiin turvallisemman lopputuloksen ta-
kaamiseksi.
Kosteuden hallinnan tavoitteena oli tunnistaa työmaan kosteusriskit ja hallita niitä tar-
vittavin toimenpitein. Tarkoituksena oli estää rakenteiden kastuminen ja kosteudelle
herkkien materiaalien vaurioituminen niiden varastoinnin ja asennuksen aikana. Työhön
opastuksessa ohjeistettiin vesivahinkotilanteet ilmoitettavaksi työmaan työnjohdolle
välittömästi.
Mahdollisen vesivahinkotilanteen dokumentointi suunniteltiin tehtäväksi työmaan työ-
maapäiväkirjaan. Tilanteesta kirjataan muun muassa vahingon syy, paikka, aika, toi-
menpiteet ja jälkihoito. Vesivahinkotilanteessa varauduttiin poistamaan vesi lastaamalla
ja vesi-imureilla. Olosuhteiden hallintasuunnitelmaan kirjattiin, että mahdolliset jälki-
kastuneet alueet dokumentoidaan ja kuivatetaan tehostetusti. Erityisesti alueilla, joilla
käytetään nopeasti kuivuvia betonilaatuja, jälkikastumista tulee välttää. Jälkikastuneen
alueen kuivumisen seuranta suunniteltiin tehtäväksi alueen erillisillä kosteusmittauksil-
la. Työmaalla ei sattunut vesivahinkoja tai mittavia toimenpiteitä vaativaa rakenteiden
jälkikastumista.
Materiaalien varastointia varten järjestettiin työmaalle varastotiloja rakennuksen sisälle
ja piha-alueelle varastokontteihin ja suojakatoksiin. Materiaalit varastoitiin kuormalavo-
jen päälle ulko- ja sisätiloissa. Välivarastoinnin vähentämiseksi työmaan materiaalitoi-
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mitukset pyrittiin toteuttamaan siten, että työmaalle toimitetaan oikea määrä materiaale-
ja oikeaan aikaan.
Olosuhteiden hallintasuunnitelmassa työmaatoteutuksen merkittävimmiksi kosteusris-
keiksi määritettiin:
x vesikaton purkutyöt ja uudelleen rakentaminen
x pihakannen ja maanpaineseinien vedeneristys
x märkätilojen rakenteiden ja läpivientien vedeneristys.
Tilaaja oli urakka-asiakirjoissaan poistanut vesikattotöihin liittyvät kosteusriskit vaati-
malla sääsuojateltan rakentamista töiden ajaksi. Kaikki vesikaton työt tehtiin teltan suo-
jassa. (Kuva 15.) Sääsuoja purettiin kun kaikki vesikaton työt olivat valmiit.
Kuva 15. Vesikattotyöt tehtiin sääsuojateltassa
Rakennuksen ikkunat irrotettiin ja kuljetettiin kunnostusurakoitsijan verstaalle kunnos-
tettaviksi, mikä osaltaan vaati kosteuden hallinnan suunnittelua työmaaorganisaatiolta.
Sääsuojateltan yhteydessä asennettiin julkisivusuojat, joilla hallittiin vesi- ja lumisatei-
den aiheuttamia kosteusrasituksia. (Kuva 16.)
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Kuva 16. Julkisivusuojia käytettiin sadevesien ohjaamiseen ikkunakunnostustyön ai-
kana
Julkisivusuojien purkamisen jälkeen avoinna oleviin ikkuna-aukkoihin rakennettiin vä-
liaikaisia ikkunasuojia vesi- ja lumisateiden ohjaamiseen. (Kuva 17.)
Kuva 17. Väliaikainen ikkuna-aukon suojarakenne
Julkisivun kosteudelle herkkiä materiaaleja suojattiin julkisivusuojien lisäksi kevyem-
millä suojauskeinoilla. (Kuva 18.)
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Kuva 18. Julkisivun villaeristeiden sääsuojia ennen pellitystöitä
Työnjohtaja tarkasti ja valokuvasi perusmuurien ja pihakannen bitumivedeneristykset.
(Kuva 19.) Dokumentointi luovutettiin työmaan rakennustöiden valvojalle.
Kuva 19. Perusmuurin ja läpiviennin vedeneristystä
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Laatoitusurakoitsija toimitti työnjohdon ohjeistuksen mukaisesti märkätilojen lattioiden
ja seinien vedeneristyksistä tilakohtaiset näytepalat, joiden paksuus mitattiin digitaali-
sella työntömitalla. Näytepaloja otettiin vähintään yksi jokaiselta seinä- ja lattiapinnalta.
Näytteenottokohdat merkittiin tilan pohjakuvaan. Tilan laatoituslupa annettiin, kun ve-
deneristyksen riittävä paksuus oli mittaamalla todennettu. Lisäksi tarkastettiin märkäti-
lojen läpivientien vedeneristysten toteutus.
Muita työmaan kosteuden hallinnan toteutuksen keinoja olivat muun muassa:
x kosteuden ja lian kulkeutuminen ulkoa sisälle estettiin asettamalla kuramattoja
sisäänkäynneille
x varmistettiin, että useampi kuin kaksi henkilöä tietää työmaan vesi- ja lämpö-
putkien pääsulkujen sijainnin
x väliaikaiset vesiletkut irrotettiin runkoputkista työpäivän päätteeksi ja kynsiliit-
timien käyttöä sisätiloissa rajoitettiin
x varmistettiin, että työmaalla on jatkuvasti riittävästi materiaalisuojaukseen tar-
vittavia materiaaleja.
Työmaan kosteuden hallinnan toteutuskeinot osoittautuivat riittäviksi, eikä kosteuden
vuoksi jouduttu vaihtamaan pilaantuneita materiaaleja tai purkamaan valmiita rakentei-
ta.
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4.4.3 Kuivumisolosuhteiden hallinta
Työmaalla mitattiin rakennuskohteen sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta vii-
dellä Tinytag View 2 TV-4500 –mallin dataloggerilla. Loggerit sijoitettiin eripuolille
rakennusta siten, että sisätilojen olosuhteista voitiin muodostaa kokonaiskuva. Mittauk-
set aloitettiin lattiavalutöiden päätyttyä. Tavoiteolosuhteina olivat alle 45 % suhteellinen
kosteus ja yli 20 ϶C lämpötila. Työmaan työnjohtaja keräsi mittareiden keräämän datan
viikoittain ja koosti tiedot taulukkomuotoon. (Kuva 20.)
Kuva 20. Kohteessa mitatut sisäilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan arvot
kirjattiin kuivumisolosuhteiden seurantataulukkoon
Olosuhteiden tarkempaa tarkastelua ja tehtyjen olosuhteita parantavien toimenpiteiden
vaikutuksen seurantaa varten mittareista luettiin myös niiden tuottama graafinen esitys.
Kuvasta 21. voidaan nähdä tilassa tehtävien tasoitetöiden vaikutus sisäilman suhteelli-
seen kosteuteen.
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Kuva 21. Olosuhdemittarin viikossa kertyneen datan graafinen esitys
Mittaustietojen avulla voitiin tehdä tarvittavia kuivumisolosuhteita parantavia toimenpi-
teitä. Esimerkiksi ensimmäisten mittausviikkojen jälkeen parannettiin rakennuksen vai-
pan aukkojen tiiviyttä ja asennettiin lisälämmittimiä (kuva 22.) parempien kuivumisolo-
suhteiden mahdollistamiseksi.
Kuva 22. Väliaikainen vesikiertolämmitin 2. kerroksen ruokasalissa
Väliaikaisten lämmittimien ja aukkojen tiivistyksen lisäksi kuivumisolosuhteita paran-
nettiin syys- ja lokakuussa kondenssikuivaimilla ja rakennuksen ilmaa kierrättävillä
puhaltimilla.
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4.4.4 Rakenteiden kosteusmittaukset
Kohteen lattiarakenteet olivat pääasiassa maanvastaisia alapohjarakenteita. Ulko- ja
väliseinärakenteet olivat pääasiassa massiivitiiliseinärakenteita. Rakenteiden kosteus-
mittaukset suoritti yritys, jonka sertifioitu kosteusmittaaja laati kohteen kosteusmittaus-
suunnitelman yhteistyössä työmaan työnjohdon kanssa. Kustakin kosteusmittauksesta
koostettiin raportti, joka sisältää mittaustulokset, käytetyt mittausmenetelmät ja mitta-
uspisteiden sijaintitiedot.
Työmaan projekti-insinööri laati kuivumisaikalaskelman julkaisun BY 1021 betoni ra-
kenteiden kuivuminen mukaisesti. (Kuva 23.) Kuivumisajan laskemisen lähtökohtana
oli elo-syyskuussa vallitseva ulkoilman suhteellinen kosteus.
Kuva 23. BY 1021-laskentataulukolla laadittu maanvastaisen alapohjan kuivumis-
aikalaskelma
Olosuhteiden hallinnan keinoilla saavutettiin laskelmaa paremmat kuivumisolosuhteet
ja rakenteet kuivuivat yleisaikataulun mukaisesti. Kuivumista nopeutettiin myös hio-
malla betoniliima pois valetuilta lattiapinnoilta.
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Kuva 24. Työmaan lattiavalualueet, valupäivät ja käytetyt betonilaadut dokumentoi-
tiin pohjapiirustuksiin
Kosteusmittausten lähtötiedoksi työnjohtaja dokumentoi kohteen lattiavalualueiden va-
lupäivät ja käytetyt betonilaadut pohjapiirustuksiin. Dokumentoitiin liitettiin myös olo-
suhdemittareiden ja jälkikastuneiden alueiden sijainnit. (Kuva 24.) Työnjohto suunnitte-
li tilojen valujärjestyksen, käytettävän betonilaadun ja rakenteiden kuivattamisen tilojen
suunnitellun valmistumisjärjestyksen ja työmäärän mukaisesti.
Kosteusmittauksia tehtiin kultakin valualueelta, vesieristettävistä seinärakenteista ja
matala-alkalisella tasoitteella tasoitetuilta lattia-alueilta. Tavoitekosteus lattiarakenteissa
oli arviointisyvyydellä alle 85 % ja pintaosalta 75 %, tasoitteissa alle 75 % ja seinära-
kenteissa alle 90 %. Lattiarakenteiden kosteusmittaukset tehtiin porareikä- ja näytepa-
lamenetelmällä. Seinärakenteet ja tasoitteet mitattiin näytepalamenetelmällä. Tavoitear-
vot alittava mittaustulos mahdollisti rakenteen pinnoittamisen.
Kosteusmittausajankohdat valittiin rakenteiden pinnoitusaikataulun mukaisesti. Koste-
usmittaukset aloitettiin vanhojen seinä- ja välipohjarakenteiden kosteuden lähtötasomit-
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tauksilla 17.6.2014. Uusien lattia- ja seinärakenteiden kosteusmittaukset aloitettiin läh-
tötasomittauksella 7.10.2014. Ensimmäisessä mittauksessa osa tuloksista todettiin hylät-
täviksi liian alhaisen lämpötilan takia. Sisäilman lämpöä onnistuttiin lisäämään ja toi-
sessa seurantamittauksessa 3.11.2014 todettiin mittaustulokset luotettaviksi ja betonilat-
tioiden kuivuneen pääosin alle tavoitekosteuksien. Viimeisessä pinnoitettavuusmittauk-
sessa 8.12.2014 mitattiin lattiarakenteiden kosteus tiloista, joiden mittaustulokset olivat
seurantamittauksessa ylittäneet tavoitearvot. Mittaustulokset osoittivat kaikkien tilojen
lattiarakenteiden kuivuneen alle tavoitearvojen. (Kuva 25.)
Kuva 25. Ote lattiarakenteiden kosteusmittausraportista
Seinärakenteiden kosteusmittauksia tehtiin 24.10.2014 ja 3.11.2014. Kaksi vanhaa
maanvastaista seinää todettiin mittaustulosten perusteella pysyvästi tavoitearvoja kos-
teammiksi. Näissä seinärakenteissa päädyttiin käyttämään kapillaarikatkokäsittelyä ja
normaalia suurempaa kosteusrasitusta kestävää vesieristettä. Tasoitteiden kosteusmitta-
us tehtiin 7.1.2015. Kaikkien tilojen kosteusmittaustulokset alittivat tavoitearvot. Kos-
teusmittausraportit luovutettiin rakennustöiden valvojalle.
4.4.5 Puhtauden hallinta työmaalla
Rakennustöiden puhtauden hallinnan esisijainen vastuu oli olosuhteiden hallintasuunni-
telmassa osoitettu työmaapäällikölle, joka vastuutti puhtauden hallinnan tehtäviä edel-
leen työnjohtajalle. Puhtauden hallinnan toteutuksen tehtäviä olivat muun muassa työ-
kohteiden osastointi ja paineistus, kohdepoistot, P1-tilojen valvonta, rakennussiivous ja
jätehuolto. Aliurakoitsijoiden siivousvelvoite, jätteiden lajitteluvelvoite ja kohdepoistol-
la varustettujen laitteiden käyttövelvoite on sisällytetty kohdeyrityksen aliurakkasopi-
musten urakkaohjelmaan. Rakennussiivous määrättiin suoritettavaksi lastasiivouksella
ja HEPA-suodattimilla varustetuilla pölynimureilla.
Työmaan puhtauden hallinnassa korostui työvaiheiden pölyn hallinta. Pölyn hallinnan
tavoitteena on estää pölyn siirtyminen likaisesta tilasta puhtaaseen ja rajoittaa ilmaan
vapautuvaa pölymäärää, mikä vähentää työmaan siivoustarvetta sekä työmaahenkilöstön
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altistumista rakennuspölylle. Erityistä huomiota kiinnitettiin piiloon jäävien rakenteiden
puhtauteen. Pölyn hallinnan toteutuskeinojen ensisijaiseksi järjestykseksi määritettiin:
1. työmenetelmien valinta
2. työalueen koneellinen pölynhallinta
3. työntekijöiden henkilösuojaus.
Olosuhteiden hallintasuunnitelmaa laadittaessa kartoitettiin rakennuspölyn syntytapoja
ja määritettiin niille hallintatoimenpiteitä. (Kuva 26.)
Kuva 26. Olosuhteiden hallintasuunnitelman laadinnan aikana kartoitettuja pölyn
syntytapoja ja hallintakeinoja
Toimenpiteet läpikäytiin yhdessä työvaiheen urakoitsijan kanssa. Pölyn hallinnan toteu-
tuksen suunnittelemista edellytettiin myös osaksi urakoitsijoiden työsuunnitelmia esi-
merkiksi osaksi purkutyösuunnitelmaa.
Työmaan työnjohto valvoi puhtauden hallinnan toteuttamista ja käytettäviä työtapoja.
Puhtauden hallinnan puutteet kirjattiin myös osaksi TR-mittausta normaalin käytännön
mukaisesti. Tarvittaessa aliurakoitsijoita huomautettiin siivousvelvoitteen täyttämisestä
ja työt keskeytettiin, mikäli pölyn hallinnassa havaittiin selkeää puutteellisuutta.
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4.4.6 Puhtaustarkastukset
Alakattojen ummistusluvan, talotekniikan toimintakokeiden ja rakennuksen luovutuksen
aloittamisen edellytyksenä oli kyseisten tilojen ulkopuolisen tarkastajan toteama P1-
puhtausluokka. Ulkopuolinen tarkastaja teki kohteessa kahdeksan P1-tarkastusta. Ala-
kattojen yläpuolisia tiloja tarkastettiin 14.1.2015, 22.1.2015, 19.2.2015 ja 20.2.2015.
Ilmanvaihtojärjestelmän toimintakoevalmiutta edeltäviä tarkastuksia tehtiin 2.3.2015,
6.3.2015 ja 9.3.2015. Rakennuksen luovutusta edeltävä P1-puhtaustarkastus tehtiin
1.4.2015. Tarkastuksissa tarkastettiin tilapintojen, kalusteiden, tekniikka-asennusten ja
tuloilmakanavien puhtautta, joista tehdyt havainnot tarkastaja kirjasi tarkastuspöytäkir-
jaan. (Kuva 27.)
Kuva 27. Puhtaustarkastuksen pöytäkirja puutteellisesti siivotun tilan tarkastukses-
sa
Työmaan työnjohto ajoitti tilojen siivouksen ja puhtaustarkastukset työvaiheiden aika-
taulun mukaisesti. Tarkastuksiin osallistuivat puhtaustarkastaja, työmaan työnjohtaja ja
P1-siivouksesta vastaava siivousurakoitsija. Havaitut puutteet pyrittiin korjaamaan vä-
littömästi tarkastuksen edetessä.
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Mikäli kaikkia puutteita ei tarkastuksen yhteydessä ehditty korjaamaan, suoritettiin uu-
sintatarkastus. Osa uusintatarkastuksista sovittiin tehtäväksi siten, että työnjohto doku-
mentoi puutteiden korjaamisen (kuva 28.) ja välitti tiedon tarkastajalle, joka kuittasi
puutteet korjatuiksi.
Kuva 28. Alakaton yläpuolisten tilojen dokumentointia
Tarkastuksen jälkeen alakattoihin jäävät aukot esimerkiksi IV-päätelaitteiden kohdalla
suojattiin pölyn kulkeutumisen estämiseksi puhtausluokiteltuun tilaan. Tarkastaja koosti
puhtaustarkastuspöytäkirjat ja tehdyt korjaustoimenpiteet puhtaustarkastusraporttiin,
joka luovutettiin rakennuttajalle.
Virallisten P1-tarkastusten lisäksi rakennuttaja tilasi työmaalle kaksi työmaanpuhtauden
arviointitarkastusta 11.2.2015 ja 17.2.2015. Ensimmäisen tarkastuksen jälkeen raken-
nuksen lattiakaivot suojattiin uudelleen tiloissa, joista ne oli poistettu. Toisessa tarkas-
tuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita.
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4.5 Tiiviysmittaukset
Kohteen luonteesta johtuen kohteessa ei tehty rakennusvaipan ilmanvuotoluvun mitta-
uksia. Rakennustöiden yhteydessä tehtiin myös ikkunakarmien ja ulkoseinien liittymien
tiiviyskorjauksia. Korjausten tiiviyttä mitattiin merkkiainetutkimuksella neljässä tilassa.
Tarkoituksena oli selvittää mahdollisia vuotoilmareittejä rakenteista sisätiloihin. Mitta-
ukset suoritti kohteen sisäilma-asiantuntija. Mittauksissa havaittiin vuotoja ikkunoiden
rakenteissa ja kuorimuurauksen saumoissa. (Kuva 29.)
Kuva 29. Tilan 201 mittauksessa havaitut vuotokohdat
Mittausraportin tuloksena todettiin, että rakenteita ei saada tiivistämällä täysin ilmatii-
viiksi. Rakenteiden sisältämien mahdollisten haitta-aineiden kulkeutumisen estämiseksi
sisäilmaan oleellista on, että ilmanvaihto säädetään tasapainoon eli sisäilma ei saa olla
liian alipaineinen ulkoilmaan nähden. Sisäilma-asiantuntijan suosituksena rakennuksen
paine-eroksi oli 0…-2 Pa.
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4.6 Ilmanvaihdon säätö ja mittaus
Rakennuksen ilmanvaihto oli suunniteltu lähes tasapainoiseksi tulo- ja poistoilmojen
suhteen. Valmistuskeittiötila oli suunniteltu ilmanvaihdon tehostuksen aikana 4,23 %
alipaineiseksi ja rakennuksen muut tilat 0,78 % alipaineisiksi. Suunniteltujen tulo- ja
poistoilmamäärien suhteita voitiin työmaalla pitää terveen talon toteutuksen mukaisina.
Ilmanvaihtourakoitsija varmensi työmaan mittaus- ja säätötyövaiheessa asennusten
suunnitelmien mukaisuuden. (Kuva 30.)
Kuva 30. Ilmanvaihdon suunnitelmien mukainen toteutus varmistettiin mittauksilla
ja säädöillä
Sisä- ja ulkoilman paine-eromittauksia ei tehty. Mittauspöytäkirjat luovutettiin hank-
keen rakennuttajalle.
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET
5.1 Terveen talon rakentamisen prosessi
Tutkimuksen tuloksina esitetään terveen talon rakentamiseen liittyviä laadun hallinnan
prosesseja. Prosessit on muodostettu kirjallisuusselvityksessä selvitetyn teorian ja ta-
paustutkimuksen empiiristen havaintojen perusteella. Terveen talon rakentamisen pro-
sessi esitetään prosessikarttana (kuva 31.) ja aliprosessit resurssi aika –kaavioina koh-
deyrityksen toimintajärjestelmän esitystapojen mukaisesti. Prosessin tehtävien toteutta-
minen on huomioitava myös hankkeen budjetissa.
Kuva 31. Terveen talon rakentamisen prosessikartta aliprosesseineen
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Aliprosesseiksi, prosessit 1.-5., on valittu terveen talon toteutuksen kannalta keskei-
simmät kokonaisuudet. Prosessikuvauksiin on liitetty myös kokonaisuuteen liittyvä do-
kumentaatio. Rakentamisenaikaisten tehtävien lähtökohtana on terveen talon toteutuk-
sen mukaisiksi todetut toteutussuunnitelmat.
5.2 Aliprosessit
Aliprosessien prosessikaaviot on muodostettu tapaustutkimuksen rakennus hankkeen
organisaation mukaisesti. Tilaaja/suunnittelija resurssi kuvaa hankkeen tilaajaan sopi-
mussuhteessa olevia tahoja esimerkiksi valvojat, suunnittelijat ja rakennuttaja. Urakoit-
sija resurssi voi tarkoittaa useampaa kuin yhtä toimijaa.
Prosessit ovat muunneltavissa vastuiden ja kulloinkin käytettävän organisaation tai
urakkamuodon mukaan. Suorakulmiolla on kuvattu prosessin tärkeimmät tehtävät, jotka
tulee suorittaa organisaatiosta riippumatta. Ellipsi kuvaa tehtäviä, jotka on suositeltavaa
toteuttaa. Tehtävien sisällöt selviävät tämän tutkimuksen kappaleista 2. ja 4. Työmaan
kosteuden hallinnan prosessikaavio on esitetty kuvassa 32.
Kuva 32. Työmaan kosteuden hallinnan prosessikaavio
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Kosteuden hallintaan on sisällytetty rakenteiden kosteusmittaukset, joiden toteuttaminen
on kuvattu kaaviossa 1.1. (Kuva 33.) Hyväksytysti suoritettujen kosteusmittausten jäl-
keen rakenteet voidaan pinnoittaa kosteudelle herkillä materiaaleilla.
Kuva 33. Rakenteiden kosteusmittausten prosessikaavio
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Kosteuden ja puhtauden hallinta voidaan tulkintatavasta riippuen liittää työmaan olo-
suhteiden hallinnan aliprosessiksi. Tässä tutkimuksessa olosuhteiden hallinta on esitetty
omana prosessikaavionaan. (Kuva 34.)
Kuva 34. Rakentamisen olosuhteiden hallinnan prosessikaavio
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Rakenteiden kuivumisolosuhteiden hallinta on osa työmaan olosuhteiden hallinnan pro-
sessia. Kuivumisolosuhteiden hallinta on merkittävä osa terveen talon taloudellista ra-
kentamista. Tästä johtuen se on kuvattu omana prosessinaan kuvassa 35.
Kuva 35. Kuivumisolosuhteiden hallinnan prosessikaavio
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Rakentamisen puhtauden hallinnan prosessi on esitetty kuvassa 36.
Kuva 36. Rakentamisen puhtauden hallinnan prosessikaavio
Prosessin tehtävien sisällöt vaihtelevat rakentamisen puhtausluokan mukaan. Suositel-
tavaa on kuitenkin toimia rakentamisen ja ilmanvaihtotöiden puhtausluokan P1 vaati-
muksia noudattaen.
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Rakennuksen tiiviyden varmistamisen prosessi on esitetty kuvassa 37.
Kuva 37. Rakennuksen tiiviyden varmistamisen prosessikaavio
Tiiviyden varmistamisessa korostuu huolellinen työn toteuttaminen ja valvonta. Tii-
viysmittaukset tehdään puolivalmiista ja valmiista rakennuksesta esimerkiksi tila- tai
porraskohtaisesti.
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Energiatehokkaassa ja tiiviissä rakentamisessa terveen talon toteutuksessa korostuu ta-
lotekniikan, erityisesti ilmanvaihdon, tarkoituksen mukainen toiminta. Talotekniikan
mittausten ja säätöjen toteutuksen prosessi on esitetty kuvassa 38.
Kuva 38. Talotekniikan mittaus- ja säätötyön prosessikaavio
Huomioitavaa on, että erinomaisinkaan mittaus- ja säätötyön toteutus ei takaa järjestel-
mien terveen talon toteutuksen mukaista toimintaa ja hyvää sisäilmaa, mikäli taloteknii-
kan suunnittelussa ei ole onnistuttu.
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6. POHDINTA
6.1 Tulosten tarkastelu
Rakennusten energiatehokkuudelle asetettavat vaatimukset tulevat muuttamaan raken-
tamisen laadun varmistuksen merkitystä terveiden ja turvallisten rakennusten tuotannos-
sa. Toimivat laadun hallinnan prosessit voivat parantaa rakennustyömaan laadun tuottoa
ja yrityksen kilpailukykyä, mikäli toteuttavalla organisaatiolla on riittävä tietotaito ja
selkeästi määritellyt vastuut. Uusien määräysten mukaisia rakennuksia ja rakenteita ei
voida rakentaa vanhoilla toimintatavoilla. Laadun tuottokyvyn varmistamisella voidaan
osaltaan parantaa myös yrityksen imagoa ja brändiarvoa rakentamisen toimintaympäris-
tössä. Huomioitavaa on, että terveen talon rakentamisen prosessin tehtävien sisältö on
aina suunniteltava kohdekohtaiset vaatimukset huomioiden.
Tutkimuksen tuloksena muodostettiin työmaan terveen talon rakentamiseen prosessi-
kaaviot. Keskeisimmiksi terveen talon toteutuksen osa-alueiksi valikoituivat työmaan
kosteuden, puhtauden ja olosuhteiden hallinta, rakennuksen tiiveyden varmistaminen ja
tarkoituksen mukaisesti toimiva talotekniikka. Työn tilaajan diplomityön tukiryhmän
palautteen perusteella tutkimuksessa on saavutettu sille asetetut tavoitteet ja tuloksia
voidaan käyttää ja soveltaa yrityksen valmistamien lopputuotteiden laadun parantami-
seen uudis- ja korjausrakennuskohteissa.
Prosessin hallinnan työkaluiksi tulee tehdä uudenlaisia hankintasopimuksia, joihin ter-
veen talon toteutuksen keskeisimmät tekijät on sisällytetty sanktioineen. Sopimuksiin
sisällytetään esimerkiksi vaatimukset materiaalien suojaukselle kuljetuksen, varastoin-
nin ja asennuksen aikana, vaatimukset työnaikaisen kosteuden ja puhtauden hallinnan
toteutukselle sekä vaatimukset mahdolliselle työvaiheen toteutuksen dokumentoinnille.
Koska tutkimuksessa muodostettiin uusia laadun hallinnan prosesseja, on syytä testata
niiden toimivuutta ja kehittää mittareita prosessin laadun sekä terveen talon toteutuksen
mittaamiseen. Tutkimuksen lopulliset tulokset syntyivät melko pienen, joskin ammatti-
taitoisen, ryhmän pohdintatyön tuloksena. Tästä johtuen tuloksia voidaan mahdollisesti
edelleen kehittää suuremman ryhmän tarkastelujen perusteella sekä soveltamalla niitä
erityyppisissä hankkeissa. Prosessien osaksi tulisi myös kehittää yrityksen sisäisiä mal-
lidokumentteja muun muassa tarkastusten ja mittausten dokumentointiin.
Osa terveen talon rakentamisen prosessin tehtävistä erityisesti kosteuden ja olosuhteiden
hallinnan osalta vaatii taloudellisia panoksia, joiden suuruutta tai kannattavuutta ei ole
juurikaan tutkittu. Investointien kannattavuuslaskelmissa tulisi käyttää elinkaarilasken-
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tamallia, jossa huomioidaan esimerkiksi rakentamisen työtehon parantuminen, korjaus-
tarpeen vähentyminen, rakennuksen käyttäjien tyytyväisyys ja mahdolliset muut välit-
tömät ja välilliset kustannushyödyt. Asennemuutoksen mahdollistamiseksi on hahmotet-
tava rakennusaikaa ja yksittäistä investointia laajempi rakennuksen elinkaaren perspek-
tiivi.
6.2 Tutkimuksen tarkastelu
Kirjallisuusselvityksessä perehdyttiin keskeisiin sisäilmaongelmien aiheuttajiin ja nii-
den hallintakeinoihin. Kirjallisuusselvityksen aikana terveen talon rakentamisesta muo-
dostui kattava kokonaiskuva, mikä tarkensi tutkimuksen tavoitteita. Selvityksessä tutkit-
tiin suomalaista rakentamista ja suomalaisia alan julkaisuja, koska tutkimuskysymys
käsitteli suomalaista rakentamista ja sen prosessien kehittämistä.
Kirjallisuusselvityksessä pyrittiin käyttämään uusimpia kirjallisuuslähteitä ajantasaisen
tiedon käytön varmistamiseksi. Sisäilmaongelmien syitä etsittiin myös vanhemmista
julkaisuista, koska voitiin perustellusti olettaa, ettei niistä löytyvä tieto ole vanhentunut-
ta. Kirjallisuuteen perehtymisen aikana huomattiin, ettei talotekniikan merkityksestä
rakennuksen terveellisyyden varmistamisessa ole juurikaan tutkittua tietoa.
Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa uusia prosesseja, joten tapaustutkimus osoittau-
tui tutkimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta hyväksi tutkimusmenetelmäksi.
Tapaustutkimuksen kohteena ollut työmaa tuki sisällöltään prosessien muodostamista
kirjallisuusselvityksen teorian ohella. Parhaassa tapauksessa tapaustutkimuksen kohtee-
na olisi ollut uudiskohde, mikä olisi mahdollisesti tuonut enemmän sisältöä tutkimuk-
seen esimerkiksi runkovaiheen kosteuden hallinnan ja rakennuksen tiiviyden varmista-
misen toimenpiteisiin. Tutkimuksen ajoituksesta johtuen tämä ei kuitenkaan ollut mah-
dollista.
Prosessit muodostettiin kirjallisuusselvityksen ja tapaustutkimuksen havaintojen perus-
teella. Prosessiluonnoksia läpikäytiin diplomityön tukiryhmän palaverissa, jossa todet-
tiin tulosten olevan hyviä. Palaverin keskustelujen jälkeen prosessit muokattiin lopulli-
seen muotoonsa ja hyväksytettiin kohdeyrityksen toimintajärjestelmästä vastaavassa
kehitysyksikössä.
Tutkimuksen sisällön lisäämiseksi olisi voitu käyttää esimerkiksi rakennushankkeen
osapuolten teemahaastatteluja. Tätä ei kuitenkaan päädytty tekemään tutkimuksen aika-
taulun ja laajuuden hallitsemiseksi. Tutkimus valmistui noin kuukausi ennen tutkimus-
suunnitelmaan kirjattua aikataulutavoitetta. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen toteutusta
voidaan pitää onnistuneena ja tavoitteet täyttävänä.
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